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Abstrakt 
Práce obsahuje řešení technologické etapy zastřešení objektu. Obsahuje dva technologické pracovní 
postupy realizace zastřešení, rozpočet, časový plán, bilance zdrojů a návrh strojní sestavy.  
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Abstract 
This bachelor thesis covers the technological steps of the ground object roofing. It consists of two 
technological sequence of operations, calculation, schedule, resources balance and proposal for 
machines.  
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Úvod 
 
Ve své bakalářské práci jsem řešil zastřešení bytového domu. Tato střecha je z části pultová a 
z části plochá. Plochá střecha je složena z extentivní ploché střechy a pochozí ploché střechy. 
Obsah práce je rozdělen na jednotlivé kapitoly za účelem podrobnějšího zpracování průběhu 
realizace samotného zastřešení objektu. Hlavními body jsou dva technologické předpisy. První se 
zabývá pultovou střechou a druhý plochou střechou bytového domu. Práce je rozdělená do několika 
kapitol, ve kterých se řeší technická zpráva objektu, výkaz výměr, technologický  postup  prací,  
časový  plán,  návrh  strojní  sestavy, kontrolní  a kvalitativní požadavky na výstavbu, bezpečnost  a 
ochrana  zdraví při práci  a  rozpočet zadané technologické etapy.  Tato etapa navazuje již na 
předchozí úpravy výstavby stavby.  Po této technologické etapě by následovalo zřízení instalačních 
sítí, podlah, příček a zařízení objektu. Následně bude objekt připraven ke kolaudaci a užívání. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby:                       Bytový Dům L – ZAHRDA II – 
Místo stavby:                       Hostivice, ulice Za Mlýnem 
Kraj:                                    Středočeský 
Okres:                                  Praha-Západ 
Katastrální území:               Hostivice 
Stavebník:                           doma Zahrada II s.r.o. 
                                             Husovo námestí 59 
                                             Hostivice   253 01 
Projektant:                          Ing.arch. Vendula Jiříčková 
                                             Ing.arch. Ivo Slamják 
                                             Ing. Jana Carvová 
Zodpovědný projektant:     Ing.arch. Ivo Slamják 
Charakter stavby:               Novostavba 
Účel stavby:                         bytové bydlení 
Způsob financování:           investor doma a.s. 
 
1.1. Informace o objektu 
Jedná se o bytový dům ve tvaru L „ZAHRADA II“ . Objekt je situován v Hostivicích, okres Praha – 
západ. Bytový dům leží v těsné blízkosti ulice Za Mlýnem. Vedle objektu se nachází další již nově 
dokončené bytové domy. Stavba svým charakterem navazuje na již postavené bytové a rodinné 
domy v okolí, takže svým způsobem nijak nenarušuje směr bydlení v dané lokalitě. Jedná se o byty 
charakteru 1.kk až po mezonetové byty s výstupem na vlastní terasu s pergolou. Přístup ke 
staveništi je stávající zpevněné ulice Za Mlýnem. Oplocení staveniště se vstupní bránou bude 
provedeno z mobilního rámového oplocení, výplně budou z ocelového pletiva. Staveniště je 
situováno na pozemku investora. Pouze z části zasahuje na pozemek ve vlastnictví města Hostivice. 
Investor je smluvně dohodnut s městem Hostivice o jeho využitím. Na staveništi se nachází již 
stávající zpevněná plocha z předchozích etap výstavby. Je také možno přes den parkovat na 
parkovišti v přilehlé ulici Za Mlýnem.  
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2. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
2.1. Technické řešení: 
Tento objekt se skládá ze čtyř podlaží. Čtvrté nadzemní je pouze v části budovy, jež je zastřešena 
pultovou střechou. Ve zbylé části jsou byty pouze ve třech podlaží. Nad nimi se nachází plochá 
střecha s terasou a rostlou zelení. Svislé nosné konstrukce bytového domu od 1.NP po 4.NP tvoří 
keramické zdivo Porotherm tl. 365mm a 240mm. Budova je zastropena keramickými panely 
s železobetonovými nosníky. Zastřešení je tvořeno z části pultovou střechou se skládanou krytinou, 
jejíž hlavní nosný prvek tvoří ocelové vaznice uložené na nosných stěnách z cihelného zdiva. Nad 
druhou částí bytového domu je navržena plochá střecha. Ta je z části extenzivní zelená střecha pro 
výsadbu zeleně a z části pochozí plochá střecha pro relaxaci a volný pohyb osob. Na této střeše je 
navržena pergola vhodná pro odpočinek v teplých dnech. V interiéru budou zhotoveny protipožární 
sádrokartonové podhledy. Jakékoli změny od projektové dokumentace je třeba řešit konzultací 
s investorem a zároveň stavebníkem. Následně se vše musí zapsat do stavebního deníku. Při 
jakýchkoli pochybnostech o bezpečnosti konstrukce je nutné okamžitě zastavit stavební práce. 
 
Objekt je osazen na rovinném terénu, na pozemku o parcelním čísle 1206/3 v k.ú. Hostivice. 
2.2. Urbanistické řešení: 
Bytový dům je situován na východ od sousedícího stávajícího domu A vybudoném v rámci 
výstavby Zahrada II. Ze severovýchodní strany se nachází místní komunikace za kterou je sportovní 
a dětské hřiště. Z jihozápadní a jihovýchodní strany se nachází příjezdové cesty a zeleň, jež bude 
uzavírat a dotvářet lokální náměstí se stávajícím bytovým domem A. 
Pozemek je odebrán ze zemědělského půdního fondu, tedy se na něm nevyskytují žádné 
budovy ani dřeviny. 
2.3. Řešení technické a dopravní infrastruktury: 
Při výstavbě se počítá s jednodenní dopravním omezením v ulici za mlýnem, odkud se budou 
pomocí autojeřábu osazovat ocelové vaznice pro pultovou střechu. Dále bude v další fázi výstavby 
stejné omezení a to při výstavbě ploché střechy, kdy bude autojeřáb pomocí bádie dopravovat 
beton, štěrk či zeminu do prostor ploché střechy. Dopravní omezení bude řádně vyznačeno 
s povolením Dopravního inspektorátu. Do sousedních ulic je možno dostat jinou trasou, která bude 
vyznačena dopravními značkami.  
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2.4. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Při výstavbě se počítá s tříděním odpadu. Dále s ekologickou likvidací, které budou vznikat při 
ořezech asfaltových pásů, střešní krytiny či jiných materiálů škodlivých životnímu prostředí. Tyto 
materiály budou samostatně zvlášť skladovány a poté vyváženy na místa ekologické likvidace. 
Komunální odpad a sutě budou skladovány a vyváženy na skládku. Stavbu je mono provádět 
v časech pouze od 8 do 16 hodin, jelikož nebude narušen provoz stávajícího provozu. 
2.5. Řešení bezbariérového užívání navazujících přístupových ploch 
Projekt neobsahuje bezbariérové řešení přístupu. 
 
2.6. Průzkumy měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků  
do projektové dokumentace 
Byli k dispozici katastrální mapy a zaměření geodeta, statické posouzení objektu. 
 
2.7. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a  
technologické provozní soubory 
Objekt se dělí na 2 fáze. První je stavba pultové střechy. Druhá řeší stavbu ploché střechy, která má 
tři různé povrchové úpravy. (zeleň, betonovou dlažbu, terasové desky) 
 
2.8. Vliv  stavby  na  okolní  pozemky  a  stavby,  ochrana  okolí  před  
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení 
Stavba bude mít vliv na okolí zejména při pracích zdvihacího zařízení (autojeřábu). Dále díky 
hluku, který bude vznikat při spojovacích postupech každé střechy. Prašnost bude vznikat pouze při 
dodávkách zeminy a štěrku na plochou střechu. Všichni pracovníci pracující na stavbě musí být 
seznámení s příslušnými pracovně právními předpisy a provozními řády. 
 
2.9. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Všichni zaměstnanci musí být ke své práci zdravotně způsobilí a musí být schopni danou práci 
vykonávat. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni o bezpečnosti práce a ochranně zdraví. Každý 
zaměstnanec musí používat dané pracovní pomůcky dle bezpečnosti práce a dodržovat dané 
technologické postupy pro dodržení požadované kvality stavby. U objektu je přísný zákaz kouření, 
o kterém informuje cedule. Podrobný popis BOZ je uveden ve zvláštní kapitole. 
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3. Mechanická odolnost a stabilita 
Stabilita a odolnost byla posouzena statickým posudkem. Pultovou střechu zajišťují ocelové 
vazníky, ukotvené vrcholové vaznice a pozednice. Plochou střechu zajišťuje stropní monolitická 
konstrukce dle statického posudku. 
4. Požární bezpečnost 
Ocelové vazníky a dřevěné prvky jsou natřeny protipožárním nátěrem. Ze spodu jsou dále chráněny 
protipožárním sádrokartonem čím daná konstrukce vyhoví požární bezpečnosti. Tímto nevznikají 
žádné škodlivé látky. Na chodbách jsou umístěny ruční hasící přístroje. V bytech i společných 
prostorách jsou umístěny požární hlásiče. V celém objektu jsou značeny směry útěku při požáru. 
Vše dle platných norem ČSN 730802, ČSN 730833. 
5. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Stavba je navržena v souladu s požadavky stanovenými Zákonem o ochraně veřejného zdraví a  
dalšími platnými zákony a vyhláškami. 
6. Bezpečnost při užívání 
Při provádění stavby a za jejího provozu musí být respektovány všechny platné bezpečnostní 
předpisy, vyhlášky a závazné normy. Použité materiály a technologie musí splňovat požadavky 
státní zkušebny, musí mít atest, či protokol o zkoušce státní zkušebnou, dále musí splňovat 
ekologické požadavky a v žádném případě nesmí být zdraví škodlivé pro pracovníky, ani pro 
životní prostředí.  
Na úrovni dokumentace pro územní řízení se stanoví obecné požadavky na bezpečnost staveb  
z hlediska užívání a rovněž při provádění stavebních prací. 
7. Ochrana proti hluku 
Při stavebních pracích musí být zajištěna maximální opatření, aby nebyla při pracích překročena 
nejvyšší povolená hladina hluku. Stavební práce budou prováděny pouze od 8 do 16 hodin.  
8. Úspora energie a ochrana tepla 
Objekt bude zateplen minerální izolací, viz projektová dokumentace.  Un = 0,175 W/m2K 
Konstrukce vyhoví dle tepelné normy ČSN 730540. 
 
 
9. Řešení  přístupu  a  užívání  stavby  osobami  
s omezenou schopností pohybu a orientace 
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V daném objektu se neuvažuje. Pouze v prvním nadzemním podlaží je navrženo volnému pohybu 
osob s omezenou schopností pohabu a orientace. 
10. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
V tomto směru se neuvažuje s žádnými opatřeními.  
11. Ochrana obyvatelstva 
Je zajištěna oplocením staveniště a vyznačením zákazu vstupu na staveniště. Při pracích autojeřábu 
bude na ulici Za Mlýnem vyznačen prostor se zákazem vstupu a vyznačením jeho objížďky či trasy 
pro pěší. Při provádění stavby bude zajištěna bezpečnost obyvatel dle stávající legislativy. 
12. Inženýrské stavby (objekty) 
Zajištění energiemi bude zajištěno stávajícími přípojkami. 
13. Střešní konstrukce 
13.1. Střešní konstrukce - Pultová střecha 
Nosná konstrukce pultové střechy byla navržena jako moderní dřevěná vaznicová střecha 
s vypustěním sloupků a kleštin. Zastřešení čtyř mezonetových bytů a jednoho bytu se vstupem na 
pochozí plochou střechu tvoří pultová střecha se sklonem 13°. Nosnou část střechy tvoří ocelové 
IPE profily o výšce 200 mm, které jsou uloženy na nosných stěnách z cihelných bloků Porotherm 
typu 24 P+D. Tyto stěny ukončuje šikmý železobetonový věnec, do kterého jsou uloženy ocelové 
roznášecí plotny, přes které přechází zatížení do konstrukce. Tyto plotny jsou částečně 
zabetonovány a přivařeny k výztužnému žebříku věnce. Vrcholová vaznice je dřevěná o rozměrech 
80x120 mm a je ukotvena z boku do železobetonového věnce 220 mm od jeho vrcholu. Pozednice 
je také dřevěná a má rozměry 160x140 mm. Ta je připevněna závitovými tyčemi do 
železobetonového věnce, který ukončuje nadezdívku v nižší části zastřešení. Do věnce jsou tyče 
kotveny za pomocí chemických kotev. Na těchto dřevěných pozednicích, vrcholových vaznicích a  
ocelových vaznicích budou uloženy dřevěné krokve o rozměrech 120x180 mm a 140x240 mm. 
Všechny spojovací prvky musí mít trvanlivou povrchovou protikorozní ochranu galvanizováním. 
Taktéž všechny dřevěné prvky zabudované do stavby musí být ošetřeny polohloubkovou 
impregnací proti dřevokazným houbám a hmyzu. Musí se také chránit všechna řezná místa, která 
jsou zhotovena až na staveništi. Střecha bude dvouplášťová. Vzduchovou mezeru budou vytvářet 
kontralatě o rozměrech 80x50 mm. Navržená střešní krytina Cembrit Vltava bude pokládána na latě 
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o rozměrech 80x50 mm, které budou uloženy kolmo ke kontralatím. Před kontralatěmi bude na 
krokve uložena pojistná (difůzní) folie Tyvek Solid. Tepelnou mezikrokevní izolaci zajišťují 
dřevocementové desky Heraklit o tloušťce 50 mm přikotveny z celé spodní části krokví a z vrchní 
pouze mezikrokevně do latí 30x50 mm. Mezikrokevní izolace je z polotuhé těžké izolační desky 
z minerální plsti o tloušťách 50 a 80 mm. Na spodní Heraklitovou desku se poté přilepí parozábrana 
PE folie. Do té se připevní přímé závěsy pro CD profily, do kterých se vloží další tepelná izolace o 
tloušťce 40 mm. Na CD profily se následně přikotví sádrokarton 12,5 mm.  
13.1.1. Materiál – skladba střechy 
– sádrokartonová deska protipožární GKF (dle TZ-PO) tl. 12,5 mm 
– parotěsná zábrana přelepovaná PE-fólie nebo AL- fólie 
– tepelná izolace ROCKWOOL Airrock HD tl. 40 mm  
– HERAKLIT 50 mm 
– tepelná izolace ROCKWOOL Airrock HD tl. 50+80 mm (krokve 120x180,180x180) 
– HERAKLIT 50 mm 
– hydroizolační difůzní fólie TYVEK SOLID  
– provětrávaná vzduchová mezera tl. 50 mm (kontralatě 80 x 50 mm) 
– latě 80 x 50 mm 
– vlnitá střešní krytina CEMBRIT VLTAVA A5 barva cihlově červená(délka desek 1250mm) 
Při provádění všech střešních prací je potřeba dodržovat všech technických a technologických listů 
výrobců. 
Krytina 
Jako střešní krytina je použita vláknocementová vlnitá střešní krytina CEMBRIT typ VLTAVA A5 
barva cihlová. Vzdálenosti latí jsou uvedeny v technologickém postupu podle výrobce dle daného 
sklonu. Byly navrženy desky o délce 1250 mm. Samotnou pokládku střešní krytiny bude provádět 
specializovaná firma s příslušnou akreditací. Při pracích pokládky je nutné dodržovat technologické 
předpisy, těsnění spár.  
 
Pro ukončení výstupních potrubí nad krytinu se použijí prostupové hlavice o průměru 250 mm. 
Výstup na střechu je zajištěn typovým výrobkem Cembrit – prostupným oknem o rozměru 450x450 
mm. Stožár pro anténu bude vyveden u atikové zdi, prostup bude řešen atipickým klempířským 
výrobkem.  
Prostupové hlavice ventilačních průduchů jsou řešeny profesemi VZT a ZTI. 
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Střešní Okna 
Kvůli přirozenému větrání  a osvětlení bytů budou osazena střešní okna Velux. Typ oken je navržen 
VELUX GGL 3064 s větrací klapkou rozměr 940/1400. Podrobně popsán ve specifikaci okenních 
otvorů. Pro správné uložení oken je nutno použít veškeré tvarovky, těsnící a lemovací profily 
k tomuto účelu vyvinuté firmou VELUX. Střechá má sklon pouze 13°, proto je nutno použít 
přechodových prvků. Pro možnost ovládání budou střešní okna dodána s ovládací tyčí. 
Odvětrání střešního pláště 
Pro dobré odvětrání střešního pláště je nutno střešní plášť osadit větracími otvory. Proudění 
vzduchu je zajištěno rozdílem teplot u okapu a hřebene. U okapu je provětrávací ochranná síťka 
proti vniku ptactva. Pro zajištění dostatečného větrání dutiny jsou u hřebene osazeny odvětrávací 
hlavice LG 200.  
Klempířské prvky 
Klempířské prvky střechy budou provedeny z plechu titanzinek tl. 0,7 respektive 0,8 mm. Okap 
střechy bude ukončen žlaby kotvenými na hácích a odvodněnými dvěmi svody o čtvercových 
průřezech o průměru 100x100 mm v rozích objektů do dešťové kanalizace. Všechny klempířské 
prvky včetně lemování prostupujících konstrukcí budou z titanzinku, příponky a zatahovací plechy 
jsou z pozinku Fe-Zn. 
Sněhové zachytávače 
Proti nechtěnému sklouznutí sněhu jsou nad celou severní fasádou jsou na střeše umístěny tyčové 
sněhové zachytávače. Nad balkony jsou na střeše umístěny protisněhové háky.  
13.2. Střešní konstrukce – Plochá střecha 
Tato část zastřešení se skládá celkem ze tří různých skladeb jednoplášťových plochých střech. 
Převážnou část tvoří extenzivní zelená střecha pro výsadbu zeleně (1.2.1.), kde budou dodatečně 
vysazeny stromy do betonových květníků. Další částí střechy, která je součástí výstupu jednoho 
z mezonetových bytů je pochozí plochá střecha pro volný pohyb (1.2.2.). Ta spojuje všechny tyto 
střechy dohromady. Bude do ní dodatečně usazen bazén a v jiné části vystavěna pergola pro 
posezení. Tyto dva celky střech spolu tvoří celek a jsou navrženy s minimálním spádem jako 
(bezespádé) ploché střechy.    
Všechny druhy plochých střech jsou od sebe děleny betonovými obrubníky Zinco. 
 
13.2.1. Extenzivní zelená střecha 
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V této části střechy se jedná o jednoplášťovou plochou střechu, která je určena pro výsadbu zeleně. 
Nosnou část tvoří železobetonová stropní deska o tloušťce 200 mm. Na ni je následně natavený 
asfaltový pás, který slouží jako hydroizolace. Na tuto vrstvu bude provedena tepelná izolace 
z extrudovaného polystyrenu Roofmate SL o tloušťce 160 mm, který je skládán na perodrážku. 
Tyto desky jsou k podkladu lepeny víceúčelovým polyuretanovým lepidlem Insta-Stik. Následuje 
minimální spádová cementová vrstva o tloušťce 40 mm. Na spádovou vrstvu následně přijde 
hydroizolační střešní folie Sarnafil 476-20. Ta je vyztužena netkanou skelnou vadou. Tato 
hydroizolace je podložena a zároveň překryta separační vrstvou netkanou textilií Netex 300 
(300g/m2). Poté se mechanicky přikotvý nopková folie Floradrain FD 60, která bude vysypána 
kačírkem. Ta bude sloužit jako drenáž a bude odvádět vodu ve směru spádové vrstvy, odkud se 
bude voda dále odvádět do vpustí na hranici pochozí terasy. Jako ochranná vrstva proti zanášení 
drenážní části v důsledku vyplavování jemných částic zeminy bude položena filtrační vrstva SF. Na 
tu bude pomocí bádií a koleček rozložena zemina pro budoucí výsadbu o tloušťce 200 mm. 
13.2.2. Materiál 
 
Název funkce tloušťka/rozměry Plocha Balení Vlastnosti 
Pojistná 
hydroizolace 
DEKBIT V60 S35 
hydroizolační tl.5mm, šířka 1,0m 108,91 10m2/role   
Extrudovaný 
polystyren 
ROOFMATE SL 
(DOW) 
tepelně 
izolační 
tl.160/1250x600mm 108,91 10m2   
Cem.spádová 
vrstva CEMIX 080 
vyrovnávací 40 108,91 4,32m3   
Netkaná textilie 
NETEX 300 
ochraná, 
filtrační 
tl.2mm/šířka 2m 217,82 100m2   
Fóliová 
hydroizolace 
SARNAFIL G 476 
hydroizolační tl.2mm/šířka 2m 108,91 30m2   
FLORADRAIN FD 
60 
ochraná 1x2 m  108,91     
KAČÍREK podkladní 20 108,91 2,18m3   
Filtrační vrstva FD 
60 
ochraná 2 108,91     
Zemina   200 108,91 21,8m3   
 
13.3. Pochozí plochá střecha   
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V této části střechy se jedná o jednoplášťovou plochou střechu, která je určena pro volný pohyb 
osob. Bude zde také vystaven bazén a pergola pro volný čas a relax. Nosnou část tvoří 
železobetonová stropní deska o tloušťce 200 mm. Na ni je následně natavený asfaltový pás, který 
slouží jako hydroizolace. Na tuto vrstvu bude provedena tepelná izolace z extrudovaného 
polystyrenu Roofmate SL o tloušťce 160 mm, který je skládán na perodrážku. Tyto desky jsou 
k podkladu lepeny víceúčelovým polyuretanovým lepidlem Insta-Stik. Následuje minimální 
spádová cementová vrstva o tloušťce 40 mm. Na spádovou vrstvu následně přijde hydroizolační 
střešní folie Sarnafil 476-20. Ta je vyztužena netkanou skelnou vadou. Tato hydroizolace je 
podložena a zároveň překryta separační vrstvou netkanou textilií Netex 300 (300g/m2). Poté se 
mechanicky přikotvý nopková folie Floradrain FD 60, která bude vysypána kačírkem. Ta bude 
sloužit jako drenáž a bude odvádět vodu ve směru spádové vrstvy, odkud se bude voda dále odvádět 
do vpustí na hranici pochozí terasy. Jako ochranná vrstva proti zanášení drenážní části v důsledku 
vyplavování jemných částic zeminy bude položena filtrační vrstva SF. Poté se navozí další vrstva 
kačírku a to o tloušťce 45 mm, která bude hutněna a bude tvořit roznášecí vrstvu této části ploché 
střechy. Jako nášlapná vrstva jsou zde použity terasové desky bangkirai, které po sestavení mají 
tloušťku 45 mm. 
13.3.1. Materiál 
Název funkce tloušťka/rozměry Plocha Balení Vlastnosti 
Pojistná 
hydroizolace 
hydroizolační 5 104,23 10m2/role   
Extrudovaný 
polystyren 
ROOFMATE SL 
(DOW) 
tepelně 
izolační 
160 104,23 10m2   
Cem.spádová 
vrstva CEMIX 080 
vyrovnávací 40 104,23 4,17m3   
Netkaná textilie 
NETEX 300 
ochraná, 
filtrační 
2 108,46 100m2   
Fóliová 
hydroizolace 
SARNAFIL G 476 
hydroizolační 2 104,23 30m2   
FLORADRAIN FD 60 ochraná   104,23     
KAČÍREK podkladní 65 104,23 6,78m3   
Filtrační vrstva FD 
60 
ochraná 2 104,23     
Desky Bangkirai nášlapná   104,23     
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1.PULTOVÁ STŘECHA 
 
1. 1.Ocelové vaznice 
Název šířka výška délka kubatura     
              
Vaznice IPE 200 200 100 10,35   1 2x5,175 
Vaznice IPE 200 200 100 41,08   2 4x5,1   4x5,17 
 
 
1.2 Dřevěné prvky  
 
 
Název šířka výška délka+5% kubatura 
          
Vaznice 140 240 10,8 0,36 
Sloupy 140 140 3,47 0,068 
Pozednice 160 140 32,37 0,73 
Vrcholová 
vaznice 
80 120 31,87 0,31 
Krokve 120 180 359,7 7,77 
  140 240 88,38 2,97 
Mezikrokevní 
latě 
30 50 860,35 1,29 
Kontralatě 80 50 277,66 1,11 
Latě 80 50 490,14 1,96 
 
 
1.3. Materiál pultové střechy 
 
Tepelná Izolace 
Název Umístění šířka délka tloušťka plocha+5% m/balik počet balení 
RockWool 
Airrock Hd 
Mezikrokevní 600 1000 50 295,43 6 50 
    600 1000 60 48,06 4,8 10 
    600 1000 80 320,08 3,6 89 
  CD rošt 600 1000 40 349,52 7,2 49 
 
Bednění 
 
Název šířka výška tloušťka plocha+5% 
počet 
ks/paleta 
počet palet 
Heraklit 500 2000 50 655,347 35 19 
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Krytina 
Krytina  Šířka výška   plocha 
plocha 
1ks 
počet ks 
spřesahem 150 
mm 
s rezervou 5 
procent 
Cembrit 
Vltava 
A5 
918 1250 6 375,93 1,1475 391 410 
 
 
Pojistná hydroizolace 
Název šířka délka 
plocha s 
přesahem 5% 
balení/m 
počet 
balení ks 
Isover 
Tyvek 
Solid 
1500 50000 394,77 75 6 
 
Parozábrana 
Parozábrana šířka  délka 
plocha s 
přesahem 10 % 
balení/m 
počet 
balení 
ks 
Jutafol N 
110 
1500 50000 366,17 75 5 
 
 
Sádrokarton, střešní okna 
 
Sádrokarton šířka  délka tloušťka hm/1m 
plocha + 
5% 
počet ks 
Sádr.deska  
GFK 12,5 
1250 2000 12,5 10,5 kg 349,53 140 
stř.okna 1250 2000 12,5 10,5 11ks 15 
 
Oplechování střechy hřebene 
 
atika materiál tloušťka rozměr (mm) bm/ks označení 
Oplechování 
atiky 
titanzinek 0,7 800 31,5 K7,1 
zatahovací 
plech 
pozink 1 205 31,5 K7,2 
zatahovací 
plech 
pozink 1 285 31,5 K7,3 
OSB deska   12 400 32 ks K7,4 
2xosb deska   12 220 63ks K7,5 
2xosb deska   12 30 63ks K7,6 
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Oplechování štítu 
 
štít materiál tloušťka rozměr (mm) bm/ks označení 
oplechování 
štítu 
titanzinek 0,7 545 25 K8 
 
Odvod vody 
 
žlab materiál tloušťka rozměr (mm) bm/ks označení 
okapní žlab titanzinek 0,7 333 31,5 K4 
okapnicový 
plech 
titanzinek 0,7   31,5 K9 
odpadní 
trouba 
titanzinek 0,7   20,5 K5 
 
Oplechování chráničky STA 
 
chránička 
STA 
titanzinek 0,7   1 K13 
chránička 
STA 
titanzinek 0,7   1 K14 
 
 
2. PLOCHÁ STŘECHA 
2.1. EXTENZIVNÍ ZELENÁ 
Název funkce tloušťka/rozměry Plocha Balení Vlastnosti 
Pojistná 
hydroizolace 
DEKBIT V60 S35 
hydroizolační tl.5mm, šířka 1,0m 108,91 10m2/role   
Extrudovaný 
polystyren 
ROOFMATE SL 
(DOW) 
tepelně 
izolační 
tl.160/1250x600mm 108,91 10m2   
Cem.spádová 
vrstva CEMIX 080 
vyrovnávací 40 108,91 4,32m3   
Netkaná textilie 
NETEX 300 
ochraná, 
filtrační 
tl.2mm/šířka 2m 217,82 100m2   
Fóliová 
hydroizolace 
SARNAFIL G 476 
hydroizolační tl.2mm/šířka 2m 108,91 30m2   
FLORADRAIN FD 
60 
ochraná 1x2 m  108,91     
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KAČÍREK podkladní 20 108,91 2,18m3   
Filtrační vrstva FD 
60 
ochraná 2 108,91     
Zemina   200 108,91 21,8m3   
 
2.2. POCHOZÍ PLOCHÁ 
Název funkce tloušťka/rozměry Plocha Balení Vlastnosti 
Pojistná 
hydroizolace 
hydroizolační 5 104,23 10m2/role   
Extrudovaný 
polystyren 
ROOFMATE SL 
(DOW) 
tepelně 
izolační 
160 104,23 10m2   
Cem.spádová 
vrstva CEMIX 080 
vyrovnávací 40 104,23 4,17m3   
Netkaná textilie 
NETEX 300 
ochraná, 
filtrační 
2 108,46 100m2   
Fóliová 
hydroizolace 
SARNAFIL G 476 
hydroizolační 2 104,23 30m2   
FLORADRAIN FD 60 ochraná   104,23     
KAČÍREK podkladní 65 104,23 6,78m3   
Filtrační vrstva FD 
60 
ochraná 2 104,23     
Desky Bangkirai nášlapná   104,23     
 
2.3. OPLECHOVÁNÍ – ODVOD VODY 
 
oplechování atiky na terase (boční) 
    Název Materiál Tloušťka ks ZN.SCH. OZN.VÝKR. 
oplechování atiky titanzinek 0,7 530 1,8 K10,9 
2X Zatahovací plech pozink 1 165 1,8 K10,10 
2X Zatahovací plech pozink 1 185 1,8 K10,11 
OSB deska   12   1,8 K10,12 
OSB deska   12 310 1,8 K10,13 
2xosb deska   12 30 1,8 K10,14 
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oplechování atiky 
na terase (střední) 
     Název Materiál Tloušťka ks ZN.SCH. OZN.VÝKR. 
oplechování atiky titanzinek 0,7 390 7,2 K11,9 
2X Zatahovací plech pozink 1 165 7,2 K11,10 
2X Zatahovací plech pozink 1 185 7,2 K11,11 
OSB deska   12   7,2 K11,12 
OSB deska   12 310 7,2 K11,13 
2xosb deska   12 30 7,2 K11,14 
 
 
oplechování atiky 
na terase 
(zateplené) 
     Název Materiál Tloušťka ks ZN.SCH. OZN.VÝKR. 
oplechování atiky titanzinek 0,7 390 16 K12,9 
2X Zatahovací plech pozink 1 165 16 K12,10 
2X Zatahovací plech pozink 1 185 16 K12,11 
OSB deska   12   16 K12,12 
OSB deska   12 220 16 K12,13 
2xosb deska   12 30 16 K12,14 
 
odvod vody  
(terasa) 
 
 
    odpadní trouba 
terasy 
titanzinek 0,7   63,5 K6 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby:                       Bytový Dům L – ZAHRDA II – 
Místo stavby:                       Hostivice, ulice Za Mlýnem 
Kraj:                                    Středočeský 
Okres:                                  Praha-Západ 
Katastrální území:               Hostivice 
Stavebník:                           doma Zahrada II s.r.o. 
                                             Husovo námestí 59 
                                             Hostivice   253 01 
Projektant:                          Ing.arch. Vendula Jiříčková 
                                             Ing.arch. Ivo Slamják 
                                             Ing. Jana Carvová 
Zodpovědný projektant:     Ing.arch. Ivo Slamják 
Charakter stavby:               Novostavba 
Účel stavby:                         bytové bydlení 
Způsob financování:           investor doma a.s. 
 
1.1. Obecné informace o stavbě 
Jedná se o bytový dům ve tvaru L „ZAHRADA II“ . Objekt je situován v Hostivicích, okres Praha – 
západ. Bytový dům leží v těsné blízkosti ulice Za Mlýnem. Vedle objektu se nachází další již nově 
dokončené bytové domy. Stavba svým charakterem navazuje na již postavené bytové a rodinné 
domy v okolí, takže svým způsobem nijak nenarušuje směr bydlení v dané lokalitě. Jedná se o byty 
charakteru 1.kk až po mezonetové byty s výstupem na vlastní terasu s pergolou. Přístup ke 
staveništi je stávající zpevněné ulice Za Mlýnem. Oplocení staveniště se vstupní bránou bude 
provedeno z mobilního rámového oplocení, výplně budou z ocelového pletiva. Staveniště je 
situováno na pozemku investora. Pouze z části zasahuje na pozemek ve vlastnictví města Hostivice. 
Investor je smluvně dohodnut s městem Hostivice o jeho využitím. Na staveništi se nachází již 
stávající zpevněná plocha z předchozích etap výstavby. Je také možno přes den parkovat na 
parkovišti v přilehlé ulici Za Mlýnem.  
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Tento objekt se skládá ze čtyř podlaží. Čtvrté nadzemní je pouze v části budovy, jež je zastřešena 
pultovou střechou. Ve zbylé části jsou byty pouze ve třech podlaží. Nad nimi se nachází plochá 
střecha s terasou a rostlou zelení. Svislé nosné konstrukce bytového domu od 1.NP po 4.NP tvoří 
keramické zdivo Porotherm tl. 365mm a 240mm. Budova je zastropena keramickými panely 
s železobetonovými nosníky. Zastřešení je tvořeno z části pultovou střechou se skládanou krytinou, 
jejíž hlavní nosný prvek tvoří ocelové vaznice uložené na nosných stěnách z cihelného zdiva. Nad 
druhou částí bytového domu je navržena plochá střecha. Ta je z části extenzivní zelená střecha pro 
výsadbu zeleně a z části pochozí plochá střecha pro relaxaci a volný pohyb osob. Na této střeše je 
navržena pergola vhodná pro odpočinek v teplých dnech. 
 
1.2. Střešní konstrukce - Pultová střecha 
 
Nosná konstrukce pultové střechy byla navržena jako moderní dřevěná vaznicová střecha 
s vypustěním sloupků a kleštin. Zastřešení čtyř mezonetových bytů a jednoho bytu se vstupem na 
pochozí plochou střechu tvoří pultová střecha se sklonem 13°. Nosnou část střechy tvoří ocelové 
IPE profily o výšce 200 mm, které jsou uloženy na nosných stěnách z cihelných bloků Porotherm 
typu 24 P+D. Tyto stěny ukončuje šikmý železobetonový věnec, do kterého jsou uloženy ocelové 
roznášecí plotny, přes které přechází zatížení do konstrukce. Tyto plotny jsou částečně 
zabetonovány a přivařeny k výztužnému žebříku věnce. Vrcholová vaznice je dřevěná o rozměrech 
80x120 mm a je ukotvena z boku do železobetonového věnce 220 mm od jeho vrcholu. Pozednice 
je také dřevěná a má rozměry 160x140 mm. Ta je připevněna závitovými tyčemi do 
železobetonového věnce, který ukončuje nadezdívku v nižší části zastřešení. Do věnce jsou tyče 
kotveny za pomocí chemických kotev. Na těchto dřevěných pozednicích, vrcholových vaznicích a  
ocelových vaznicích budou uloženy dřevěné krokve o rozměrech 120x180 mm a 140x240 mm. 
Všechny spojovací prvky musí mít trvanlivou povrchovou protikorozní ochranu galvanizováním. 
Taktéž všechny dřevěné prvky zabudované do stavby musí být ošetřeny polohloubkovou 
impregnací proti dřevokazným houbám a hmyzu. Musí se také chránit všechna řezná místa, která 
jsou zhotovena až na staveništi. Střecha bude dvouplášťová. Vzduchovou mezeru budou vytvářet 
kontralatě o rozměrech 80x50 mm. Navržená střešní krytina Cembrit Vltava bude pokládána na latě 
o rozměrech 80x50 mm, které budou uloženy kolmo ke kontralatím. Před kontralatěmi bude na 
krokve uložena pojistná (difůzní) folie Tyvek Solid. Tepelnou mezikrokevní izolaci zajišťují 
dřevocementové desky Heraklit o tloušťce 50 mm přikotveny z celé spodní části krokví a z vrchní 
pouze mezikrokevně do latí 30x50 mm. Mezikrokevní izolace je z polotuhé těžké izolační desky 
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z minerální plsti o tloušťách 50 a 80 mm. Na spodní Heraklitovou desku se poté přilepí parozábrana 
PE folie. Do té se připevní přímé závěsy pro CD profily, do kterých se vloží další tepelná izolace o 
tloušťce 40 mm. Na CD profily se následně přikotví sádrokarton 12,5 mm.    
 
2. Materiály 
2.1. Ocelové vaznice 
Název šířka výška délka kubatura     
              
Vaznice IPE 200 200 100 10,35   1 2x5,175 
Vaznice IPE 200 200 100 41,08   2 4x5,1   4x5,17 
 
2.2 Dřevěné prvky  
Ochrana dřeva: 
Všechny dřevěné prvky budou na stavbu dovezeny již dostatečně ochráněny povrchovou úpravou 
dvojitým nátěrem nebo postřikem. Bude použit přípravek určený k dlouhodobé ochraně dřevěných 
stavebních konstrukcí a prvků zabudovaných v interiérech a v exteriérech staveb proti dřevokazným 
houbám či hmyzům a plísním BAUFAN. Poté se provede protipožární ochrana dřeva, ta zvýší 
požární odolnost o 15-20 m. 
 
Název šířka výška délka+5% kubatura 
          
Vaznice 140 240 10,8 0,36 
Sloupy 140 140 3,47 0,068 
Pozednice 160 140 32,37 0,73 
Vrcholová 
vaznice 
80 120 31,87 0,31 
Krokve 120 180 359,7 7,77 
  140 240 88,38 2,97 
Mezikrokevní 
latě 
30 50 860,35 1,29 
Kontralatě 80 50 277,66 1,11 
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Latě 80 50 490,14 1,96 
 
2.3. Materiál pultové střechy 
 
Tepelná Izolace 
Název Umístění šířka délka tloušťka plocha+5% m/balik počet balení 
RockWool 
Airrock Hd 
Mezikrokevní 600 1000 50 295,43 6 50 
    600 1000 60 48,06 4,8 10 
    600 1000 80 320,08 3,6 89 
  CD rošt 600 1000 40 349,52 7,2 49 
 
Bednění 
Název šířka výška tloušťka plocha+5% 
počet 
ks/paleta 
počet palet 
Heraklit 500 2000 50 655,347 35 19 
 
 
Krytina 
Krytina       plocha 
plocha 
1ks 
počet ks 
spřesahem 150 
mm 
s rezervou 5 
procent 
Cembrit 
Vltava 
A5 
918 1250 6 375,93 1,1475 391 410 
 
 
Pojistná hydroizolace 
Název šířka délka 
plocha s 
přesahem 5% 
balení/m 
počet 
balení ks 
Isover 
Tyvek 
Solid 
1500 50000 394,77 75 6 
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Parozábrana 
Parozábrana šířka  délka 
plocha s 
přesahem 10 % 
balení/m 
počet 
balení 
ks 
Jutafol N 
110 
1500 50000 366,17 75 5 
 
 
Sádrokarton, střešní okna 
Sádrokarton šířka  délka tloušťka hm/1m 
plocha + 
5% 
počet ks 
Sádr.deska  
GFK 12,5 
1250 2000 12,5 10,5 kg 349,53 140 
stř.okna 1250 2000 12,5 10,5 11ks 15 
 
Oplechování střechy hřebene 
atika materiál tloušťka rozměr (mm) bm/ks označení 
Oplechování 
atiky 
titanzinek 0,7 800 31,5 K7,1 
zatahovací 
plech 
pozink 1 205 31,5 K7,2 
zatahovací 
plech 
pozink 1 285 31,5 K7,3 
OSB deska   12 400 32 ks K7,4 
2xosb deska   12 220 63ks K7,5 
2xosb deska   12 30 63ks K7,6 
 
Oplechování štítu 
štít materiál tloušťka rozměr (mm) bm/ks označení 
oplechování 
štítu 
titanzinek 0,7 545 25 K8 
 
Odvod vody 
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žlab materiál tloušťka rozměr (mm) bm/ks označení 
okapní žlab titanzinek 0,7 333 31,5 K4 
okapnicový 
plech 
titanzinek 0,7   31,5 K9 
odpadní 
trouba 
titanzinek 0,7   20,5 K5 
 
Oplechování chráničky STA 
chránička 
STA 
titanzinek 0,7   1 K13 
chránička 
STA 
titanzinek 0,7   1 K14 
 
2.4. Doprava materiálu  
 
Doprava lešení 
Iveco Daily 70C17V, Furgon 
 
Doprava IPE ocelových vaznic 
Na staveniště zajistí dopravu nákladní automobil Iveco Eurocargo ML150E 30 s hydraulickou 
rukou. Uložení na nosné stěny stavby zajistí autojeřáb typu LIEBHERR LTM 1030/2. 
 
Doprava dřevěných dílců 
Doprava řeziva bude zajištěna subdodávkou a to přímo z pily nákladním automobilem 
s hydraulickou rukou. Spojovací ocelové prvky zajistí též subdodávkou tesařská firma. 
 
Doprava materiálů pro pultovou střechu 
Střešní krytina se doveze po ocelových vaznících nákladním automobilem Iveco. 
 
Doprava střešních oken 
Iveco Daily 70C17V, Furgon 
 
Doprava klempířských prvků 
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Iveco Eurocargo ML 75E17 
 
2.5. Skladování 
Dřevěný materiál bude uskladněn na zpevněném štěrkovém podsypu výšky alespoň 150 mm. 
Materiál musí být prokládán dřevěnými latěmi či jinými prokládky a bude uloženo na dřevěných 
podkladech o výšce alespoň 200 mm. Spojovací materiál, nářadí a další pomůcky budou uloženy ve 
skladovacím kontejneru.  
Ocelové vaznice budou uskladněny na zpevněné štěrkopískovém podkladu. Budou podloženy 
dřevěnými trámky o průměru alespoň 150mm kvůli snadnému přichycení na ocelová lana pro další 
manipulaci. 
 
 
3. Převzetí pracoviště 
Po předchozích stavebních činnostech a před zahájením jakékoli stavební činnosti na stavbě je 
nutné předat pracoviště. Pracoviště předá stavbyvedoucí popřípadě mistr. Převzetí proběhne 
prohlídkovou kontrolou stavby. Vše se následně zapíše do stavebního deníku. Kontroluje se zařízení 
staveniště včetně prostoru ploché střechy. Poté čtvrté nadzemní podlaží v místě budoucí pultové 
střechy. Na těchto prostorech se nesmí nacházet žádné nečistoty či zbytky materiálů po předchozích 
etapách stavby. Dále budou předány prostory na uskladnění nářadí, koupelny s WC pro personál a 
buňka se šatnou a kanceláří. 
 
4. Pracovní podmínky  
4.1. Připravenost stavby  
Před zahájením jakýchkoli prací musí být dokončeny veškeré předchozí stavební práce z hrubé 
spodní stavby. Všechny stropní konstrukce. Nosné stěny včetně nadezdívek. Vodorovné i šikmé 
železobetonové věnce. Stavba musí být uklizena, aby nepřekážel zbývající materiál z předchozích 
stavebních prací.  
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4.2. Připravenost staveniště 
Příjezdová komunikace je řešena z ulice Za Mlýnem, je to stávající pozemní komunikace. Před 
zahájením zásobování materiálem či stavebních prací bude zřízeno mobilní oplocení po celém 
okraji staveniště dle výkresu ZS. Před zahájením zásobování a stavebních prací se instaluje obytná 
buňka, která bude současně kanceláří a šatnou pro dělníky. Dále se instaluje buňka, která bude 
sloužit jako koupelna a WC pro personál stavby. Na závěr bude na staveništi uložen skladovací 
kontejner pro materiál či nářadí.  Před vstupy do každé z buněk bude uložena ocelová rohože. 
Na ploché střeše bude zhotovena pracovní plocha pro úpravu dřevěných konstrukcí pultové střechy.  
Komunikace pro vozidla bude vybudovaná ze zpevněných hrubozrnného kameniva o frakci větší 
než 24 mm. Na kterých budou uloženy betonové panely. Skládky materiálu budou uskladněny 
v dostatečné výšce nad okolním terénem aby nemohlo dojít k jeho znečištění na odvodněném a 
dostatečně zhutněném podkladu. 
Pro přepravu materiálu je možno použít jeřáb z předchozích etap výstavby, my ale pro tyto účely 
použijeme ekonomičtější variantu a to autojeřáb typu LIEBHERR LTM 1030/2. Ten bude zdvihat 
materiál ze stávající komunikace dle výkresu ZS. Tímto dočasným dopravním omezením nedojde 
k žádnému omezení dopravy, jelikož do krajních ulic je možno dopravit se i jinou trasou. Bude 
umístěno dopravní označení se směrem objížďky.  
 
4.3. Pracovní podmínky pro provádění stavby 
Stavební práce nesmí být prováděny za jakýchkoli nepříznivých podmínkách a zejména při silném 
dešti či vytrvalém dešti, při silném větru o rychlosti větší než 3m/s, při sněžení, mlze či krupobití. 
Při nevhodných podmínkách se nesmí vykonávat pracovní činnosti takové, jaké udává nařízení 
vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
U jakékoli z těchto podmínek bude stavební proces přerušen na dobu, než bude počasí splňovat 
podmínky pro další pokračování stavby. Koordinátor BOZ zodpovídá za dohled po celou dobu 
stavby na stavbě. Ručí také za instruktáž pro všechny zaměstnance pohybujících se po staveništi a 
za dodržování předpisů při stavbě. Všechna proškolení musí být stvrzeny podpisy. Pokud bude 
pozastavena pracovní činnost díky nepříznivému počasí, musí to být zapsáno do stavebního deníku 
a podepsáno osobami k tomu určenými.  
 
5. Personální obsazení 
Seznam pracovních profesí nutných k realizaci střechy 
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-Vedoucí pracovní čety 
-Řidič autojeřábu 
-Svářeč 
-Tesař 4x 
-Klempíř 2x 
-Pomocný dělník  
-Klempíř 2x 
-Izolatér 2x 
 
 
6. Stroje a pracovní podmínky 
Stroje: 
-Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030/2  
- Tatra T815 S3 
- IVECO EUROCARGO ML150E s hydraulickou rukou 
- Iveco Eurocargo ML 75E17 
- Avia D60 
- Svařovací poloautomat MIG/MAG OMI 500WS 
- Motorová pila STIHL MS 341 
 
Zařízení staveniště: 
- Pojízdné lešení Alfix 5003 
- Výtah GEDA 1500 Z/ZP 
 
Pracovní a ochranné pracovní pomůcky: 
-Sedák pro práci na střeše 
-Karabiny a zajišťovací prvky 
-Lana 
-Přilba 
-Pila na dřevo 
-Nůž 
-Metr, pásmo, vodováha 
-Latě 
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-Pracovní rukavice 
-Šroubováky 
-Okružní pila 
-Příklepová vrtačka 
-Úhlová bruska 
-Tesařský úhelník 
-AKU vrtačka 
 
 
7. Pracovní postup 
Po předání pracoviště se může začít se samotnými pracemi na samotné stavbě pultové střechy. 
Nejprve se autojeřábem osadí ocelové IPE vaznice. Poté následuje kotvení vrcholové vaznice a 
pozednice. Následně se osadí krokve s již připravenými latěmi pro bednění. Poté se zabední krokve 
ze spodní strany a vyplní se mezikrokevní prostor tepelně izolačními deskami. Krokve se zabední i 
z vrchní strany a položí se pojistná difuzní folie. Na tu přijdou kontralatě kvůli vzduchové mezeře. 
Dle střešní krytiny se rozvrhnou latě na kterou se položí střešní krytina Cembrit Vltava. V další fázi 
se upraví podhled v interiéru a to přilepením parozábrany PE folie. Přes tu se přivrtají přímé závěsy, 
na kterých bude připevněn CD rošt. V tom bude držet další tepelná izolace. Rošt bude obložen 
sádrokartonovými deskami. Nakonec budou osazeny všechny klempířské prvky pro zajištění 
odvodnění střechy do kanalizace. 
 
Montáž ocelových IPE vaznic: 
Díky velké vzájemné vzdálenosti nosných stěn byly navrženy vaznice z ocelových IPE nosníků o 
výšce 200 mm. Tyto vaznice jsou uloženy přibližně jednu třetinu vzdálenosti od štítové stěny a 
podezdívky. Tedy dvě vaznice. Pouze v jedné části střechy je ocelová vaznice pouze jedna. Ta je 
podepřena na svém středu nosnou stěnou vedle schodiště. Této vaznici vypomáhá jedna dřevěná 
vaznice podepřená dvěma dřevěnými sloupy.  Vaznice budou na stavbu dovezeny nákladním 
automobilem Iveco Eurocargo ML150E 30 s hydraulickou rukou. Přeprava vaznic z jejich místa 
uložení na rovinném terénu bude zajištěna autojeřábem LIEBHERR LTM 1030/2. Vaznice se 
budou uvazovat na nosná ocelová lana proškoleným vazačem. Následně se vaznice zdvihne a 
zabezpečí se tak, aby se ustálila a nehoupala se. Následně můžeme začít zdvihat na samotné místo 
uložení. Pracovník BOZ musí předem proškolit všechny pracovníky na staveništi, aby nikdo 
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nechodil pod zvedaným břemenem a nijak se nepohyboval v blízkosti manipulace. Na lešení 
postaveném u nosných stěn budou pomocní pracovníci, kteří zajistí důkladné a přesné uložení na 
předem připravené místo. Místo ukotvení je již připraveno z předchozí stavební etapy a tím 
myslíme vodorovnou ocelovou desku, která je zakotvena do železobetonového šikmého věnce. Po 
usazení do připraveného místa a v momentě, kdy nejsou lana propnuta se ocelová vaznice okamžitě 
přivaří k železné desce svářeči menšími svary. V tento moment postačí svary v takovém rozsahu, 
aby zajistily dostatečně tuhé spoje k udržení vlastní tíhy vaznice či nechtěné vadě která by mohla 
zapříčinit pohnutí. Až poté se mohou uvolnit zajišťovací lana, kterými byla vaznice zdvihnuta na 
střechu. Poté se přivaří vaznice po celém obvodu styku s kotevní deskou. Mezitím se na staveništi 
přichytí další vaznice pro další kotvení. Každá vaznice je označena výrobním štítkem. Tam je 
popsáno a označeno číslo prvku tak aby bylo zřejmé podle montážního výkresu určit jeho polohu. 
Při pracích kotvení vaznic je nutné zajistit, aby svářeči měli volný přístup z obou stran sváření. 
Tomuto požadavku je nutno dobře umístit lešení. To bude postaveno vždy z druhé strany nosné 
stěny než jsou osazovány vaznice.  
 
Dřevěná vaznice: 
Z úsporných a estetických je v nižší části střechy (A) navržena dřevená vaznice. Ta je uložena na 
šikmém železobetonovém podobně jako ocelové vaznice. S rozdílem že tato vaznice je kotvena 
v ocelové matce upevněna samořeznými šrouby. V prostoru je podepřena za pomocí dvou 
dřevěných sloupků a zajištěna hřebíkovými deskami.   
 
Kotvení pozednic: 
Na nadezdívku se uloží dřevěná pozednice, které budou kotveny do pozedního věnce. Je nutné je 
uložit přesně dle projektové dokumentace. Jejich spojení bude zajištěno skobami. Ukotvení do 
železobetonového pozedního věnce bude pomocí závitových tyčí o průměru 16 mm. Do betonu 
budou předvrtány díry o průměru 19-20 mm. Zároveň se vyvrtají díry do pozednic, za které budou 
pozednice uchyceny podložkou a maticí za závitovou tyč. Závitové tyče budou ve věnci ukotveny 
ve věnci chemickými kotvami. Ukotvení tyčí v betonu musí být alespoň 120 mm, tyče budou 
rozmístěny po 2 m od sebe. Provedení pozednic je důležité pro celkovou stabilitu celého krovu. 
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Kotvení vrcholové vaznice: 
Vrcholová vaznice bude zakotvena na železobetonový věnec štítové stěny chemickými kotvami. 
Kotvení se bude provádět z boční strany věnce dle projektové dokumentace. Budou použity 
závitové tyče o průměru 12 mm. Otvor pro ukotvení tyčí musí být 14-15 mm. V případě navrtání 
výztuže ve věnci tak vrtáme v jiném místě alespoň 100 mm od předchozího vrtu.  
 
Uložení krokví. 
Dříve než se budou osazovat krokve na vaznice. Budou na krokve z obou stran přibity latě, které 
ponesou bednění z heraklitových desek. Ty budou zakrývat mezikrokevní zateplení.  
Krokve se budou osazovat na vaznice, vrcholovou vaznici a pozednici osedláním dle projektové 
dokumentace. Do dřevěných prvků budou krokve probity krovovými hřeby o délce 260 mm. 
Krokve budou zajištěny vzpěrami ve tvaru L pomocí hřebíků. Je třeba vše důkladně kontrolovat, 
zda je krov správně proveden a osazen kvůli následnému pohybu osob při dalších pracích. 
 
Zateplení: 
Z důvodu usnadnění páce se v našem případě bude zateplovat střecha shora. Nejprve tesaři přibijí 
heraklitové desky ze spodu krokví po celé ploše vyjma míst, které bude potřeba zachovat pro 
prostupy. Následně izolatéři uloží do mezikrokevního prostoru polotuhé desky z kamenné vlny. Ty 
budou nařezány o 1 cm širší než je vzdálenost mezi krokvemi aby se zabránilo co nejvíce tepelným 
ztrátám. Tepelná izolace bude končit v úrovní postraních latí na krokvích. Na tyto latě se nyní 
přibije další heraklitové bednění a zarovná tím pultovou střechu do jedné roviny. Heraklitové desky 
budou kotveny pomocí vrutů o délce 70 mm se zapuštěnou hlavou. V této fázi se na střechu může 
pokládat pojistná (difúzní) folie, která bude tvořit hydroizolační vrstvu střechy. Ta se bude pokládat 
ve vodorovném směru. Při napojení ve vodorovném směru musíme další folii začít natahovat 
s přesahem alespoň 15 cm a spoj zalepit dvěma nánosy lepícího tmelu. Folie se bude provizorně 
kotvit sponami do krokví. Natahovat folii začínáme na spodní straně střechy, kterou přichytíme 
sponami pouze z horní strany. Následně naneseme lepící tmel na spodní straně mimo lepící 
proužek. Spoj uhladíme válečkem. Poté se sundá spodní separační folie chránící lepící proužek a 
přilepí se ke spodní straně bednění. O úroveň výš pokládáme s přesahem dle vyznačení na folii 
s lepícím proužkem. Tato pojistná folie musí být všude založena tak aby nemohlo docházet 
k případnému průtoku vody do střešní konstrukce. Ve směru krokví budou přibity kontralatě, které 
zajistí pevné přichycení folie a zároveň budou tvořit vzduchovou vrstvu dvouvrstvé pultové střechy. 
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Ty je třeba si správně vyměřit jelikož krokve již nejsou viditelné. Na zaměřené místo položíme 
kontralať. Otočíme si ji a naneseme po celé délce těsnící pěnu. Tmel je možno nanášet pouze při 
teplotách vyšších než 7°C. Kontralať uložíme tmelem směrem dolů a připevníme vruty. Hřebíky 
jsou v tomto případě nepřípustné.  
 
Zastřešení objektu:  
Jako střešní krytina je navržena vláknocementová vlnitá střešní krytina Cembrit Vltava A5 červené 
barvy. Tyto vlnité desky jsou o rozměrech 1250x918 mm. Pro její uložení se musí nejprve uložit 
latě ke stávajícím kontralatím. První lať se připevní na samotný okraj kontralatí směrem kolmo 
s krokvemi. Na tuto lať se ještě před kotvením krytiny osadí okapový žlab, který bude přichycen 
dohromady s vlnitou střešní krytinou. První a zároveň nejspodnější lať musí být vodorovná a 
správně osazená jelikož se od ní budou odměřovat další latě směrem k vrcholu střechy. Další latě se 
měří pomocí laťovéha měřidla od první latě. Pro 
danou krytinu je osová vzdálenost latí  1100 mm.  
 
Při pokládce vlnitých desek Cembrit se zakládá první 
desku do spodního rohu střechy. Tato deska se nijak 
neupravujeme. V návaznosti na další pokládku se 
zaříznou dolní rohy ve tvaru trojúhelníku a to na té 
desce, která bude překryta další vlnitou deskou. Tím 
zůstane viditelný roh každé desky nezaříznut. Tímto 
způsobem se v poli střechy zařezávají i vrchní rohy 
krytiny, která bude překryta další krytinou. Krajní 
rohy se nezařezávají. Postup pokládky se většinou 
provádí zprava. Na připravenou desku se položí další 
deska s upravenými rohy, Tyto desky se na místě 
provrtají elektrickou ruční vrtačkou a přichytí se k latím samořeznými šrouby. Tyto šrouby jsou 
opatřeny těsnícími podložkami. Otvory do vlnitých desek provádíme vždy kolmo na vrchní vlně 
desky a  nikdy na spodní. 
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Otvory do desek se předvrtávají o 4 mm větší než je 
samotný samořezný šroub z důvodu možnosti dilatace. 
Šrouby se utáhnou ručně nástrčným klíčem 
s kolovrátkem. Musí se při utahování dbát na to, aby byl 
šroub dostatečně dotažen a těsnící hlava dolehla celým 
povrchem k vlnité desce. Přitom je třeba také dbát na to, 
aby se šroub nepřetáhl a nezpůsobil tím deformace desky. 
Při malém sklonu střechy se všechny spoje musí zatěsnit 
těsnící páskou. Při montáži se kontroluje průběžně 
kolmost desek k okapu střechy. Při tomto nedodržení je 
nutné opravit stávající chyby. 
 
 
Odvodnění: 
Po ukončení všech prací na zastřešení se přistoupí k provádění okapů a svodů k odvodnění střechy 
do kanalizace. Háky pro žlaby byly již přichyceny při montáži první řady střešní krytiny. Ty jsou na 
koncích krokví po 1 metru, místy po 0,65 m. Výškový rozdíl háků je na 10 m kolem 20-30 cm. 
Sklon se docílí za pomocí provázku, který je natažen na prvním a posledním háku. Tyto ukončující 
háky jsou již výškově nastaveny tak aby daný sklon splňovaly. Následně se umístí žlabové čelo do  
jednoho ze žlabů a ty se začnou ukládat do háků. Spoje se provedou pomocí těsnící spojky. Takto se 
postupuje až do druhého konce žlabu. Rohy se ukončí pomocí speciálních tvarovek. V posledním a 
zároveň nejnižším dílu se vyřízne pilkou otvor pro připevnění svodu. Do tohoto otvoru se vloží 
žlabový kotlík a následně se na něj nasune svod. Nakonec vsuneme háčky pod okraj svodů za  
pomocí šroubováku.  
 
 46 
Sádrokarton 
Po dokončení prací na střeše se interiér dodatečně zateplí a zakryje se sádrokartonovými deskami. 
Nejprve se přilepí oboustranně lepící páskou parozábrana PE folie. Přilepení musí být důkladné a 
nikde nesmí zůstat vzduchový prostor, který by mohl zapříčinit nechtěnou kondenzaci vody ve 
střešním plášti. Poté se přes ní do podhledu přivrtají přímé závěsy pomocí AKU-vrtačky. Ty se 
rozměří tak, aby byly vodorovně a mohli se do nich přivrtat poté CD rošty. Ty budou od sebe osově 
vzdáleny 60 cm. Poté přivrtáme CD rošty k závěsům a to tak aby rošty byly 40 mm od 
heraklitových desek pro další zateplení. Dále pomocí vodováhy srovnáme po stranách rošty to 
stejné roviny a přivrtáme krajní lišty do zdiva pomocí rozklepávacích hmoždinek. Při tomto pevném 
uložení umístíme do roštu tepelnou izolaci. Nakonec se přivrtají sádrokartonové desky 
samořeznými rychlošrouby. Musí se předem vyměřit kde jsou rošty aby nedocházelo 
ke zbytečnému zavrtávání rychlošroubů mimo CD rošt. Následně se pomocí tmelu překryjí všechny 
nerovnosti, které vznikly přivrtáním a které jsou mezi jednotlivými deskami. 
 
8. Jakost a kontrola 
8.1 Vstupní 
Kontrola stávajících konstrukcí 
Před zahájením výstavby je nutné zkontrolovat stávající konstrukce a připravenost stavby. Proběhne  
kontrola prvků krovu, objektu a rovinnosti podlahy stropu posledního nadzemního podlaží a 
projektové dokumentace 
 
Kontrola dodaného materiálu 
Dodávaný  materiál  na  stavbu  je  nejprve  nutné  zkontrolovat  a  teprve  poté  ho  můžeme  
použít,  
abychom  se  vyvarovali  různým  možným  následným  problémům.  Kontrolu  provádíme  podle  
realizační projektové dokumentace  nebo norem. Záznam provádíme na dodací list a do stavebního  
deníku. 
 
8.2. Mezioperační 
Při provádění prací na zastřešení objektu je nutné kontrolovat kontrolovat všechny stavební 
činnosti. Zda nedochází k různým změnám vůči realizační projektové dokumentaci nebo způsobu 
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provádění, který by neodpovídal platným normám. Kontroluje se tedy zejména způsob, správnost a 
kvalita provedení daných činností. 
 
8.3. Výstupní 
Po provedení všech činností daného stavebního procesu je zapotřebí výstupní kontrola. V té se 
kontroluje, zda jsou všechny činnosti dokončena pro umožnění další výstavby a dalších 
navazujících stavebních činností. Důkladné kontroly nám zajistí celkovou kvalitu provedení dané 
etapy stavby. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provádění prací jsou blíže zpracována v samostatné 
kapitole Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
9.1. Základní ustanovení 
Na staveništi a pracovišti je nutné dodržet bezpečnost a ochranu zdraví. Jde zejména o Zákon č. 
309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 591/2006 a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Pracovníci jsou povinni 
účastnit se školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Jsou seznámeni s provozem a používáním 
strojů, nářadí potřebných k dané práci na pracovišti. Podepíší prohlášení, že byli seznámeni a srozuměni 
s bezpečností na staveništi. 
 
9.2. Zajištění bezpečnosti staveniště. 
Staveniště je oploceno po svém obvodu mobilním oplocením výšky 2 m. Označeno zákazem vstupu 
nepovolaným osobám. Příjezdové komunikace na staveniště jsou opatřeny dopravním značením. 
Přívody energie a vody jsou opatřeny bezpečnostními vypínači (uzávěry), kterými se v případě nouze 
zastaví jejich přívody. Dveře šaten budou opatřeny důležitými telefonními čísly ( 112 - tísňové volání, 
150 - hasičský záchranný sbor, 155 - záchranná služba, 158 - policie ČR, 156 - městská policie). 
Staveniště udržovat v provozu schopném stavu. 
 
9.4. Osobní ochranné pomůcky  
Při dokončovacích prací je povinností všech pracovníků užívat předepsaných, určených ochranných 
osobních pomůcek. Každý zaměstnanec se po převzetí těchto pomůcek přesvědčí o kompletnosti, 
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provozuschopnosti a celkovém nezávadném stavu. Všichni pracovníci, kteří se pohybují po stavbě a 
staveništi jsou povinni nosit bezpečnostní přilbu, reflexní vestu a pracovní oděv spolu s pevnou obuví. 
Pracovníci provádějící práce na střešním plášti ve vzdá-lenosti 1,5 m od volného okraje jsou povinni mít 
na sobě pracovní sedák s bezpečnostní lanem příslušné délky a karabinou, kterou se připojí na 
bezpečnostní lano nebo bod umístěný na střeše. 
 
10. Způsob zajištění ochrany životního prostředí  
Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb. odpady.  
Nakládání s odpady:  
- v souladu se Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  
- v souladu s vyhláškami Ministerstva životního prostředí č. 381-384/2001Sb., ve znění pozdějších 
předpisů Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu.  
- obecně závazná Vyhláška č. 6/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území 
statutárního města Brna.  
 
Odpady likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. Nutností 
zhotovitele je uschovat doklady o předání odpadů do těchto provozoven pro případnou kontrolu. 
Během výstavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší případným pálením spalitelného odpadu. 
Lehký materiál musí být zajištěn proti odfouknutí. Odpad během samotné realizace nutno třídit dle 
výše uvedeného zákona:  
 
- recyklovatelné materiály  
- spalitelný odpad  
- nespalitelný odpad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 49 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PLOCHÉ STŘECHY, 
BILANCE ZDROJŮ 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Jan Vožeh  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. Mgr. JIŘÍ ŠLANHOF, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
BRNO 2012                   
OBSAH: 
 50 
 
28. Identifikační údaje 
28.1. Obecné informace o stavbě 
28.2. Střešní konstrukce – plochá střecha 
28.2.1. Extenzivní zelená střecha 
28.2.2. Pochozí plochá střecha 
29. Materiály 
29.1. Extenzivní zelená střecha 
29.2. Pochozí plochá střecha 
29.3. Oplechování-odvod vody 
29.4. Doprava 
29.5. Skladování materiálu 
30. Převzetí pracoviště 
31. Pracovní podmínky 
31.1. Připravenost stavby 
31.2. Připravenost staveniště 
31.3. Pracovní podmínky pro provádění stavby 
32. Personální obsazení 
33. Stroje a pracovní podmínky 
34. Pracovní postup 
35. Jakost a kontrola 
35.1. Vstupní kontrola 
35.2. Mezioperační kontrola 
35.3. Výstupní kontrola 
36. Bezpečnost a ochrana zdraví 
36.1. Základní ustanovení 
36.2. Zajištění bezpečnosti staveniště 
36.3. Osobní ochranné pomůcky 
37. Způsob zajištění ochrany životního prostředí 
 
 
 
 
 
 51 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby:                       Bytový Dům L – ZAHRDA II – 
Místo stavby:                       Hostivice, ulice Za Mlýnem 
Kraj:                                    Středočeský 
Okres:                                  Praha-Západ 
Katastrální území:               Hostivice 
Stavebník:                           doma Zahrada II s.r.o. 
                                             Husovo námestí 59 
                                             Hostivice   253 01 
Projektant:                          Ing.arch. Vendula Jiříčková 
                                             Ing.arch. Ivo Slamják 
                                             Ing. Jana Carvová 
Zodpovědný projektant:     Ing.arch. Ivo Slamják 
Charakter stavby:               Novostavba 
Účel stavby:                         bytové bydlení 
Způsob financování:           investor doma a.s. 
1.1. Obecné informace o stavbě 
Jedná se o bytový dům ve tvaru L „ZAHRADA II“ . Objekt je situován v Hostivicích, okres Praha – 
západ. Bytový dům leží v těsné blízkosti ulice Za Mlýnem. Vedle objektu se nachází další již nově 
dokončené bytové domy. Stavba svým charakterem navazuje na již postavené bytové a rodinné 
domy v okolí, takže svým způsobem nijak nenarušuje směr bydlení v dané lokalitě. Jedná se o byty 
charakteru 1.kk až po mezonetové byty s výstupem na vlastní terasu s pergolou. Přístup ke 
staveništi je stávající zpevněné ulice Za Mlýnem. Oplocení staveniště se vstupní bránou bude 
provedeno z mobilního rámového oplocení, výplně budou z ocelového pletiva. Staveniště je 
situováno na pozemku investora. Pouze z části zasahuje na pozemek ve vlastnictví města Hostivice. 
Investor je smluvně dohodnut s městem Hostivice o jeho využitích. Na staveništi se nachází již 
stávající zpevněná plocha z předchozích etap výstavby. Je také možno přes den parkovat na 
parkovišti v přilehlé ulici Za Mlýnem.  
 
Tento objekt se skládá ze čtyř podlaží. Čtvrté nadzemní je pouze v části budovy, jež je zastřešena 
pultovou střechou. Ve zbylé části jsou byty pouze ve třech podlaží. Nad nimi se nachází plochá 
střecha s terasou a rostlou zelení. Svislé nosné konstrukce bytového domu od 1.NP po 4.NP tvoří 
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keramické zdivo Porotherm tl. 365mm a 240mm. Budova je zastropena keramickými panely 
s železobetonovými nosníky. Zastřešení je tvořeno z části pultovou střechou se skládanou krytinou, 
jejíž hlavní nosný prvek tvoří ocelové vaznice uložené na nosných stěnách z cihelného zdiva. Nad 
druhou částí bytového domu je navržena plochá střecha. Ta je z části extenzivní zelená střecha pro 
výsadbu zeleně a z části pochozí plochá střecha pro relaxaci a volný pohyb osob. Na této střeše je 
navržena pergola vhodná pro odpočinek v teplých dnech. 
 
1.2. Střešní konstrukce – Plochá střecha 
Tato část zastřešení se skládá celkem ze tří různých skladeb jednoplášťových plochých střech. 
Převážnou část tvoří extenzivní zelená střecha pro výsadbu zeleně (1.2.1.), kde budou dodatečně 
vysazeny stromy do betonových květníků. Další částí střechy, která je součástí výstupu jednoho 
z mezonetových bytů je pochozí plochá střecha pro volný pohyb (1.2.2.). Ta spojuje všechny tyto 
střechy dohromady. Bude do ní dodatečně usazen bazén a v jiné části vystavěna pergola pro 
posezení. Tyto dva celky střech spolu tvoří celek a jsou navrženy s minimálním spádem jako 
(bezespádé) ploché střechy.    
Všechny druhy plochých střech jsou od sebe děleny betonovými obrubníky Zinco. 
 
1.2.1. Extenzivní zelená střecha 
V této části střechy se jedná o jednoplášťovou plochou střechu, která je určena pro výsadbu zeleně. 
Nosnou část tvoří železobetonová stropní deska o tloušťce 200 mm. Na ni je následně natavený 
asfaltový pás, který slouží jako hydroizolace. Na tuto vrstvu bude provedena tepelná izolace 
z extrudovaného polystyrenu Roofmate SL o tloušťce 160 mm, který je skládán na perodrážku. 
Tyto desky jsou k podkladu lepeny víceúčelovým polyuretanovým lepidlem Insta-Stik. Následuje 
minimální spádová cementová vrstva o tloušťce 40 mm. Na spádovou vrstvu následně přijde 
hydroizolační střešní folie Sarnafil 476-20. Ta je vyztužena netkanou skelnou vatou. Tato 
hydroizolace je podložena a zároveň překryta separační vrstvou netkanou textilií Netex 300 
(300g/m2). Poté se položí nopková folie Floradrain FD 60, která bude vysypána kačírkem. Ta bude 
sloužit jako drenáž a bude odvádět vodu ve směru spádové vrstvy, odkud se bude voda dále odvádět 
do vpustí na hranici pochozí terasy. Jako ochranná vrstva proti zanášení drenážní části v důsledku 
vyplavování jemných částic zeminy bude položena filtrační vrstva SF. Na tu bude pomocí bádií a 
koleček rozložena zemina pro budoucí výsadbu o tloušťce 200 mm. 
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1.2.2. Pochozí plochá střecha   
V této části střechy se jedná o jednoplášťovou plochou střechu, která je určena pro volný pohyb 
osob. Bude zde také vystaven bazén a pergola pro volný čas a relax. Nosnou část tvoří 
železobetonová stropní deska o tloušťce 200 mm. Na ni je následně natavený asfaltový pás, který 
slouží jako hydroizolace. Na tuto vrstvu bude provedena tepelná izolace z extrudovaného 
polystyrenu Roofmate SL o tloušťce 160 mm, který je skládán na perodrážku. Tyto desky jsou 
k podkladu lepeny víceúčelovým polyuretanovým lepidlem Insta-Stik. Následuje minimální 
spádová cementová vrstva o tloušťce 40 mm. Na spádovou vrstvu následně přijde hydroizolační 
střešní folie Sarnafil 476-20. Ta je vyztužena netkanou skelnou vadou. Tato hydroizolace je 
podložena a zároveň překryta separační vrstvou netkanou textilií Netex 300 (300g/m2). Poté se 
mechanicky přikotvý nopková folie Floradrain FD 60, která bude vysypána kačírkem. Ta bude 
sloužit jako drenáž a bude odvádět vodu ve směru spádové vrstvy, odkud se bude voda dále odvádět 
do vpustí na hranici pochozí terasy. Jako ochranná vrstva proti zanášení drenážní části v důsledku 
vyplavování jemných částic zeminy bude položena filtrační vrstva SF. Poté se navozí další vrstva 
kačírku a to o tloušťce 45 mm, která bude hutněna a bude tvořit roznášecí vrstvu této části ploché 
střechy. Jako nášlapná vrstva jsou zde použity terasové desky bangkirai, které po sestavení mají 
tloušťku 45 mm. 
 
2. Materiály 
2.1. EXTENZIVNÍ ZELENÁ 
Název funkce tloušťka/rozměry Plocha Balení Vlastnosti 
Pojistná 
hydroizolace 
DEKBIT V60 S35 
hydroizolační tl.5mm, šířka 1,0m 108,91 10m2/role   
Extrudovaný 
polystyren 
ROOFMATE SL 
(DOW) 
tepelně 
izolační 
tl.160/1250x600mm 108,91 10m2   
Cem.spádová 
vrstva CEMIX 080 
vyrovnávací 40 108,91 4,32m3   
Netkaná textilie 
NETEX 300 
ochraná, 
filtrační 
tl.2mm/šířka 2m 217,82 100m2   
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Fóliová 
hydroizolace 
SARNAFIL G 476 
hydroizolační tl.2mm/šířka 2m 108,91 30m2   
FLORADRAIN FD 
60 
ochraná 1x2 m  108,91     
KAČÍREK podkladní 20 108,91 2,18m3   
Filtrační vrstva FD 
60 
ochraná 2 108,91     
Zemina   200 108,91 21,8m3   
 
2.2. POCHOZÍ PLOCHÁ STŘECHA 
Název funkce tloušťka/rozměry Plocha Balení Vlastnosti 
Pojistná 
hydroizolace 
hydroizolační 5 104,23 10m2/role   
Extrudovaný 
polystyren 
ROOFMATE SL 
(DOW) 
tepelně 
izolační 
160 104,23 10m2   
Cem.spádová 
vrstva CEMIX 080 
vyrovnávací 40 104,23 4,17m3   
Netkaná textilie 
NETEX 300 
ochraná, 
filtrační 
2 108,46 100m2   
Fóliová 
hydroizolace 
SARNAFIL G 476 
hydroizolační 2 104,23 30m2   
FLORADRAIN FD 60 ochraná   104,23     
KAČÍREK podkladní 65 104,23 6,78m3   
Filtrační vrstva FD 
60 
ochraná 2 104,23     
Desky Bangkirai nášlapná   104,23     
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2.3. OPLECHOVÁNÍ – ODVOD VODY 
 
oplechování atiky na terase (boční) 
    Název Materiál Tloušťka ks ZN.SCH. OZN.VÝKR. 
oplechování atiky titanzinek 0,7 530 1,8 K10,9 
2X Zatahovací plech pozink 1 165 1,8 K10,10 
2X Zatahovací plech pozink 1 185 1,8 K10,11 
OSB deska   12   1,8 K10,12 
OSB deska   12 310 1,8 K10,13 
2xosb deska   12 30 1,8 K10,14 
 
 
 
oplechování atiky 
na terase (střední) 
     Název Materiál Tloušťka ks ZN.SCH. OZN.VÝKR. 
oplechování atiky titanzinek 0,7 390 7,2 K11,9 
2X Zatahovací plech pozink 1 165 7,2 K11,10 
2X Zatahovací plech pozink 1 185 7,2 K11,11 
OSB deska   12   7,2 K11,12 
OSB deska   12 310 7,2 K11,13 
2xosb deska   12 30 7,2 K11,14 
 
 
oplechování atiky 
na terase 
(zateplené) 
     Název Materiál Tloušťka ks ZN.SCH. OZN.VÝKR. 
oplechování atiky titanzinek 0,7 390 16 K12,9 
2X Zatahovací plech pozink 1 165 16 K12,10 
2X Zatahovací plech pozink 1 185 16 K12,11 
OSB deska   12   16 K12,12 
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OSB deska   12 220 16 K12,13 
2xosb deska   12 30 16 K12,14 
 
 
 
 
 
odvod vody  
(terasa) 
 
 
    odpadní trouba 
terasy 
titanzinek 0,7   63,5 K6 
2.4. Doprava materiálu  
 
Doprava materiálu: 
Na staveniště zajistí dopravu nákladní automobil Iveco Eurocargo ML150E 30 s hydraulickou 
rukou. Doprava materiálu na střechu bude zajišťovat stavební výtah Geda. 
Doprava materiálů pro odvodnění střechy: 
Všechny klempířské prvky se přivezou nákladním automobilem Iveco. 
2.5. Skladování 
Asfaltové pásy: 
Role asfaltových pasů se skladují na stojato. Musí být dostatečně ochráněny před vlhkostí, UV 
zářením a vysokými teplotami. Při nízkých teplotách by se měli asfaltové pasy dopravit na místo 
uložení těsně před montáží. 
Tepelná izolace: 
Desky musí být skladovány tak, aby byly chráněny před přímým slunečním světlem. Při delším 
skladování na přímém slunci může dojít ke stárnutí povrchu. Nesmí se skladovat ani pod tmavými 
nebo průhlednými foliemi, které by mohly způsobit zahřívání desek. Vhodné pro přikrytí jsou světlé 
plastové folie. Desky musejí být skladovány na čistém a rovném povrchu mimo dosah hořlavin. 
Desky sice obsahují samozhášecí látku, avšak jsou hořlavé a při větším plameni mohou snadno 
vzplanout.  
 
Textilie, Foliová hydroizolace, filtrační vrstva: 
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Role musí být skladovány v originálních obalech, musí být skladovány v suchých a dobře 
odvětraných prostorech. Teplota nesmí přesahovat 30°C.   
 
Desky Bangkirai: 
Tyto desky se musí skladovat dostatečně nad terénem aby nedošlo k jejich znečištění. Pokud bude 
možno tak tyto desky dodá montážní firma těsně před jejich uložením na pochozí plochou střechu. 
 
3. Převzetí pracoviště 
 
Po předchozích stavebních činnostech a před zahájením jakékoli stavební činnosti na stavbě je 
nutné předat pracoviště. Pracoviště předá stavbyvedoucí popřípadě mistr. Převzetí proběhne 
prohlídkovou kontrolou stavby. Vše se následně zapíše do stavebního deníku. Kontroluje se zařízení 
staveniště zejména prostor ploché střechy. Na těchto prostorech se nesmí nacházet žádné nečistoty 
či zbytky materiálů po předchozích etapách stavby.  
4. Pracovní podmínky  
4.1. Připravenost stavby  
Před zahájením jakýchkoli prací musí být dokončeny veškeré předchozí stavební práce z hrubé 
spodní stavby. Musí být dokončena nosná konstrukce střešního pláště bytového domu. Stropní 
konstrukce musí být nejméně 28 dní po dokončení a vlhkost konstrukce být maximálně 5%. Atika 
musí být vyzděna a zeteplena v místech kde je to možné před konstrukcí ploché střechy. 
Monolitická železobetonová deska je již opatřena otvory pro prostupující potrubí. Dodávka VZT a 
ZTI je již nainstalovaná na střeše. Stavba musí být uklizena, aby nepřekážel zbývající materiál 
z předchozích stavebních prací. Povrch musí být rovný, zbavený nečistot, ostrých hran a všech 
nečistot, které by narušovaly přilnavosti hydroizolace. Zdění obvodového pláště je dokončeno a 
jsou dokončeny všechny zateplovací práce na obvodovém plášti. 
 
4.2. Připravenost staveniště 
Příjezdová komunikace je řešena z ulice Za Mlýnem, je to stávající pozemní komunikace. Před 
zahájením zásobování materiálem či stavebních prací bude zřízeno mobilní oplocení po celém 
okraji staveniště dle výkresu ZS. Před zahájením zásobování a stavebních prací se instaluje obytná 
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buňka, která bude současně kanceláří a šatnou pro dělníky. Dále se instaluje buňka, která bude 
sloužit jako koupelna a WC pro personál stavby. Na závěr bude na staveništi uložen skladovací 
kontejner pro materiál či nářadí.  Před vstupy do každé z buněk bude uložena ocelová rohože.  
Komunikace pro vozidla bude vybudovaná ze zpevněných hrubozrnného kameniva o frakci do 12 
mm. Na kterých budou uloženy betonové panely. Skládky materiálu budou uskladněny v dostatečné 
výšce nad okolním terénem aby nemohlo dojít k jeho znečištění na odvodněném a dostatečně 
zhutněném podkladu. 
Pro přepravu materiálu je možno použít jeřáb z předchozích etap výstavby, my ale pro tyto účely 
použijeme ekonomičtější variantu a to autojeřáb typu LIEBHERR LTM 1030/2. Ten bude zdvihat 
materiál ze stávající komunikace dle výkresu ZS. Tímto dočasným dopravním omezením nedojde 
k žádnému omezení dopravy, jelikož do krajních ulic je možno dopravit se i jinou trasou. Bude 
umístěno dopravní označení se směrem objížďky.  
 
4.3. Pracovní podmínky pro provádění stavby 
Stavební práce nesmí být prováděny za jakýchkoli nepříznivých podmínek a zejména při silném 
dešti či vytrvalém dešti, při silném větru o rychlosti větší než 10m/s, při sněžení, mlze či krupobití. 
Při nevhodných podmínkách se nesmí vykonávat pracovní činnosti takové, jaké udává nařízení 
vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
U jakékoli z těchto podmínek bude stavební proces přerušen na dobu, než bude počasí splňovat 
podmínky pro další pokračování stavby. Koordinátor BOZ zodpovídá za dohled po celou dobu 
stavby na stavbě. Ručí také za instruktáž pro všechny zaměstnance pohybujících se po staveništi a 
za dodržování předpisů při stavbě. Všechna proškolení musí být stvrzeny podpisy. Pokud bude 
pozastavena pracovní činnost díky nepříznivému počasí, musí to být zapsáno do stavebního deníku 
a podepsáno osobami k tomu určenými.  
 
5. Personální obsazení 
Seznam pracovních profesí nutných k realizaci střechy 
-Vedoucí pracovní čety 
-Řidič s oprávněním C 
-Klempíř 2x 
-Pomocný dělník  
-Izolatér 2x 
 59 
6. Stroje a pracovní podmínky 
 
Stroje: 
- Tatra T815 S3 
- IVECO EUROCARGO ML150E s hydraulickou rukou 
- Iveco Eurocargo ML 75E17 
- Avia D60 
- Leister VARIMAT 
- Leister TRIAC 
 
Zařízení staveniště: 
-Výtah GEDA 1500 Z/ZP 
Pracovní a ochranné pracovní pomůcky: 
-Karabiny a zajišťovací prvky 
-Lana 
-Přilba 
-Pila na dřevo 
-Nůž 
-Metr, pásmo, vodováha 
-Latě 
-Pracovní rukavice 
-Šroubováky 
-AKU vrtačka 
-Kolečka 
-Hrábě, lopata 
7. Pracovní postup 
Po předání pracoviště se může začít se samotnými pracemi na samotné stavbě ploché střechy.       
Nejprve se na očištěný a nepenetrovaný podklad položí natavitelný asfaltový pás. Tento netavitelný 
pás bude pokládán za pomocí hořáku. Spoje pásů jsou zajištěny dostatečnými přesahy pasů alespoň 
100mm.  Hydroizolace se klade po obou střechách zároveň. Poté se na obě střechy klade tepelná 
izolace Roofmate SL o tloušťce 160 mm. Desky se mohou lepit či volně pokládat. Při volbě lepidla 
je třeba věnovat pozornost pokynům výrobce ohledně jeho vhodnosti pro lepení polystyrénové 
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pěny. V našem případě budeme desky přilepíme pomocí víceúčelového polyuretanového lepidla 
Insta-Stik. Desky se k sobě nasazují pomocí pero-drážky. Na tepelnou izolaci se následně vylije 
spádová vrstva. Pro spádovou vrstvu se použije potěr pro spádové vrstvy Cemix 080. Sklon a směr 
udává projektová dokumentace. Poté se osadí foliová hydroizolace Sarnafil G 476, před kterou se 
položí netkaná textilie Netex 300. Tato textilie se položí i následně na tuto hydroizolaci. Na tuto 
vrstvu se po celé ploše střechy přidělají nopové desky Floradrain FD 60, které slouží jako 
hydroizolace a současně drenáž pro odvod vody. Současně se v ní udržuje voda, která hydratuje 
zeleň. Nopová folie se po celé ploše vysype kačírkem, který je dodán na střechu pomocí bádií, 
popřípadě kolečky stavebním výtahem. Přes kačírek se přeloží filtrační vrstva SF, která zamezí 
nechtěnému znečištění kačírku. V této fázi společné práce na ploché střeše končí. Extenzivní plochá 
střecha bude následně vysypána zeminou o tloušťce 200 mm, na kterou se dodatečně vysázejí 
stromky a celá se zazelení trávou. Část pochozí střechy se následně doplní další vrstvou kačírku o 
45 mm. Který bude rovnoměrně rozložen a následně uválcován ručním válcem. Jako pochozí vrstva 
budou sloužit terasové desky Bangkirai. Mezi tyto obě skladby se osadí betonové obrubníky Zinco. 
Obrubníky budou osazeny ve výšce nad tepelnou izolaci. Tím také částečně vytvoří bednění pro 
spádovou vrstvu v místech, kde není atika.  Nakonec budou osazeny všechny klempířské prvky pro 
zajištění odvodnění střechy do kanalizace. 
 
Montáž hydroizolace: 
Pro montáž hydroizolace je doporučená venkovní teplota +5°C. Montáž je možná i při nižších 
teplotách. Podklad musí být zbaven všech nečistot. Hrany a výstupky nosné konstrukce musí být 
odstraněny. Dále se nesmí na konstrukci vyskytovat voda ani led. V tomto případě je nutné 
konstrukci vysušit, led odstranit. V krajním případě přerušit práce, dokud nebudou vyhovující 
podmínky pro pokládku hydroizolace. Podklad nesmí mít při styku s izolací dlouhodobě vyšší 
teplotu než 40°C. Před pokládkou se očištěný povrch řádně nepenetruje. Při samotné pokládce se 
nejprve rozbalí asfaltové pásy. Tyto pásy pokládáme ve směru kratší strany ploché střechy. Pásy 
pokládáme pouze tímto směrem a nikdy ne křížem. Pásy hydroizolace se k sobě posunou tím 
způsobem, aby každý čelní spoj byl v jiném místě než spoje u vedlejšího pásu. Spoje pasů je nutné 
orientovat ve směru spádu střechy. 
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Hydroizolace se pokládají s přesahem min 80 mm. Hydroizolaci k podkladu přilepíme pomocí 
hořáku. Ve všech místech je třeba dodržovat správně technologický postup. Zvláště u vpustí či u 
atiky je třeba řídit se konstrukčními detaily dle projektové dokumentace popřípadě technickými 
detaily dle výrobce hydroizolace. Hydroizolaci pokládáme po celé ploché střeše bez rozdílu 
budoucích vrstev střechy. 
 
 
Montáž Tepelné izolace: 
Před samotnou pokládkou tepelné izolace Roofmate SL musí být podklad čistý bez zbylých 
materiálů či odpadů. Pokládka je možná i za teplých dnů. U pokládky při nižších teplotách musíme 
použít lepící pěnu pro tyto podmínky vhodnou. Tepelně izolační desky z extrudovaného 
polystyrenu se pokládají na hydroizolaci buď volně, nebo se lepí pomocí víceúčelové polystyrénové 
pěny. V tomto případě bude použita lepící pěna. Ta se nanáší buď na samotný podklad a to 
hydroizolaci. Nebo přímo na polystyrenovou desku. Lepící pěna se nanáší v pruzích. Při uložení se 
na desku přitlačí aby se uložila rovnoměrně po celé její ploše. Tím se rozprostře použité lepidlo. 
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Desky na sebe navazují stylem pero-drážka.                                           
 
 
Spoje desek jsou vyvázány tak, aby jejich kolmé spáry byly v místech v polovině sousedící desky. 
Spádová cementová vrstva: 
Cementový potěr bude na střechu dopraven pomocí bádií za pomocí autojeřábu. Při nutnosti bude 
za pomocí koleček a lopat rozmístěna po celé ploché střeše. Nivelačním přístrojem se určí dané 
výšky v jednotlivých místech střechy tak, aby odpovídaly danému sklonu střechy. Po určení výšek 
se hustou spádovou maltou udělají spádové pásy, které se nechají tkz. zavadnout. Prostor mezi 
těmito pásy se poté vyplní spádovou maltou, která bude srovnána latí do připraveného sklonu, který 
udává projektová dokumentace směrem ke žlabům.  
 
Pokládka hydroizolace sarnafil 
Podklad pro tuto hydroizolaci musí být jednotný, hladký a na povrchu nesmí být ostré hrany. Tento 
požadavek zajistíme separační vrstvou. Na spádovou cementovou vrstvu položíme netkanou textilií 
Netex 300. Ta se rozloží tak, aby byla rovná. Pasy jsou s přesahy aby bylo zamezeno mezerám. Na 
tu se poté rozvine hydroizolační pás. Musí se rozvinout tak, aby nikde nevznikaly vlny nebo 
záhyby. Překrytí folií bude 80 mm. Tyto rozvinuté folie se okamžitě svařují. Nejdelší možný termín 
svaření je ten pracovní den, kdy byla folie rozvinuta. Následně je nutné co nejrychleji tuto 
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hydroizolaci zatížit další vrstvou. Přesahy budou svařeny svařovacím automatem či ruční svářečkou 
hydroizolací. (Liester). Nastavení rychlosti svařování a teploty se nastaví dle aktuálních 
klimatických podmínek. Šířka svaru musí být minimálně 20 mm. Svary se následně mechanicky 
kontrolují. Pro tuto hydroizolace je umožněna montáž při venkovních teplotách od -20°C do +60°C. 
Při teplotách pod +5°C mohou být vyžadována speciální opatření bezpečnosti a ochrany zdraví. Při 
aplikaci je nutné dodržovat všech bezpečnostních pokynů dle platných předpisů. Pracovníci musí 
mít ochranný oděv a být chráněni brýlemi a rukavicemi. 
Pokládka nopové folie: 
Před pokládkou nopové folie Floradrain FD 60 se uloží další separační vrstva a tou je netkaná 
textilie Netex 300. Nopová folie slouží jako drenážní vrstva pro odvod přebytečné vody a zároveň ji 
udržuje až do výše 40 mm. Desky pokládány rovnoměrně vedle sebe. Poté jsou spojovány navzájem 
speciálními spojovacími šrouby ze spodní strany desek. Ty jsou součástí dodávky od výrobce.  
 
 
 
 
 
 
Násyp kačírku, zeminy: 
Kačírek i zemina se na střechu bude dopravovat za pomocí závěsných kontejnerů (bádií). Jejich 
manipulaci bude zajišťovat autojeřáb. Rozmisťování na střeše samotné bude prováděno ručně za 
pomocí lopat a koleček. 
Pokládka geotextilie: 
Filtrační vrstva FD 60 se položí s přesahy do rovnoměrného podkladu. V tomto případě kačírku. 
Geotextilie musí být ve všech místech překryta. V rozích u betonových obrubníků či atiky se nechá 
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delší konec splynout s povrchem směrem nahoru, aby nedošlo ke krajnímu odvodnění zeminy do 
kačírku. 
 
Desky Bangkirai: 
Podklad pro terasové desky Bangkirai musí být stabilní, tvrdý a rovný. Desky se montují na 
dřevěný rošt, který je uložen rovnoměrně v kačírku. Na upevňování terasových desek k roštu je 
třeba používat nerezové nebo mosazné šrouby. Použití šroubů z obyčejné oceli způsobuje na dřevě 
vznik skvrn a urychluje korozi oceli. Šrouby se nedoporučují montovat dále než 50-70mm od okraje 
desky, aby se předešlo ohýbání konců. Délka šroubů se musí rovnat dvojnásobku tloušťky 
montované desky a minimální průměr šroubu-5mm. Vyžaduje se předvrtání vrtákem s minimálním 
průměrem rovnajícím se průměru použitých šroubů. 
 
 
   
 
8. Jakost a kontrola 
 
8.1 Vstupní 
Kontrola stávajících konstrukcí 
Před zahájením výstavby je nutné zkontrolovat stávající konstrukce a připravenost stavby. Proběhne 
kontrola stropních konstrukcí. Zejména rovinnosti stropu. Zda jsou dokončeny terasy z předchozích 
etap výstavby a vyzděny atiky. Dále se kontroluje obsah projektové dokumentace. 
 
Kontrola dodaného materiálu 
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Dodávaný materiál na stavbu je nejprve nutné zkontrolovat a teprve poté ho můžeme použít,  
abychom se vyvarovali různým možným následným problémům. Kontrolu provádíme podle  
realizační projektové dokumentace nebo norem. Záznam provádíme na dodací list a do stavebního 
deníku. 
 
8.2. Mezioperační 
 
Při provádění prací na ploché střeše je nutné kontrolovat jednotlivé vrstvy střešního pláště. 
Kontrolují se přesahy, spoje, těsnost a zda jsou dodrženy dilatační spáry. Zda nedochází k různým 
změnám vůči realizační projektové dokumentaci nebo způsobu provádění, který by neodpovídal 
platným normám. Kontroluje se tedy zejména způsob, správnost a kvalita provedení daných 
činností. O jednotlivých kontrolách se provede záznam do stavebního deníku. 
 
8.3. Výstupní 
 
Po provedení všech činností daného stavebního procesu je zapotřebí výstupní kontrola. V té se 
kontroluje, zda jsou všechny činnosti dokončena pro umožnění další výstavby a dalších 
navazujících stavebních činností a zda je vše vyhotoveno dle projektové dokumentace. Důkladné 
kontroly nám zajistí celkovou kvalitu provedení dané etapy stavby. Dané kontroly se následně 
zapíší do stavebního deníku. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provádění prací jsou blíže zpracována v samostatné 
kapitole Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
9.1. Základní ustanovení 
Na staveništi a pracovišti je nutné dodržet bezpečnost a ochranu zdraví. Jde zejména o Zákon č. 
309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 591/2006 a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Pracovníci jsou povinni 
účastnit se školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Jsou seznámeni s provozem a používáním 
strojů, nářadí potřebných k dané práci na pracovišti. Podepíší prohlášení, že byli seznámeni a srozuměni 
s bezpečností na staveništi. 
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9.2. Zajištění bezpečnosti staveniště. 
Staveniště je oploceno po svém obvodu mobilním oplocením výšky 2 m. Označeno zákazem vstupu 
nepovolaným osobám. Příjezdové komunikace na staveniště jsou opatřeny dopravním značením. 
Přívody energie a vody jsou opatřeny bezpečnostními vypínači (uzávěry), kterými se v případě nouze 
zastaví jejich přívody. Dveře šaten budou opatřeny důležitými telefonními čísly ( 112 - tísňové volání, 
150 - hasičský záchranný sbor, 155 - záchranná služba, 158 - policie ČR, 156 - městská policie). 
Staveniště udržovat v provozu schopném stavu. 
 
9.3. Osobní ochranné pomůcky  
Při dokončovacích prací je povinností všech pracovníků užívat předepsaných, určených ochranných 
osobních pomůcek. Každý zaměstnanec se po převzetí těchto pomůcek přesvědčí o kompletnosti, 
provozuschopnosti a celkovém nezávadném stavu. Všichni pracovníci, kteří se pohybují po stavbě a 
staveništi jsou povinni nosit bezpečnostní přilbu, reflexní vestu a pracovní oděv spolu s pevnou obuví. 
Pracovníci provádějící práce na střešním plášti ve vzdá-lenosti 1,5 m od volného okraje jsou povinni mít 
na sobě pracovní sedák s bezpečnostní lanem příslušné délky a karabinou, kterou se připojí na 
bezpečnostní lano nebo bod umístěný na střeše. 
 
10. Způsob zajištění ochrany životního prostředí  
Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb. odpady.  
Nakládání s odpady:  
- v souladu se Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  
- v souladu s vyhláškami Ministerstva životního prostředí č. 381-384/2001Sb., ve znění pozdějších 
předpisů Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu.  
- obecně závazná Vyhláška č. 6/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území 
statutárního města Brna.  
 
Odpady likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. Nutností 
zhotovitele je uschovat doklady o předání odpadů do těchto provozoven pro případnou kontrolu. 
Během výstavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší případným pálením spalitelného odpadu. 
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Lehký materiál musí být zajištěn proti odfouknutí. Odpad během samotné realizace nutno třídit dle 
výše uvedeného zákona:  
 
- recyklovatelné materiály  
- spalitelný odpad  
- nespalitelný odpad  
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby:                       Bytový Dům L – ZAHRDA II – 
Místo stavby:                       Hostivice, ulice Za Mlýnem 
Kraj:                                    Středočeský 
Okres:                                  Praha-Západ 
Katastrální území:               Hostivice 
Stavebník:                           doma Zahrada II s.r.o. 
                                             Husovo námestí 59 
                                             Hostivice   253 01 
Projektant:                          Ing.arch. Vendula Jiříčková 
                                             Ing.arch. Ivo Slamják 
                                             Ing. Jana Carvová 
Zodpovědný projektant:     Ing.arch. Ivo Slamják 
Charakter stavby:               Novostavba 
Účel stavby:                         bytové bydlení 
Způsob financování:           investor doma a.s. 
 
1.1. Popis staveniště 
 
Jedná se o bytový dům ve tvaru L „ZAHRADA II“ . Objekt je situován v Hostivicích, okres Praha – 
západ. Bytový dům leží v těsné blízkosti ulice Za Mlýnem. Vedle objektu se nachází další již nově 
dokončené bytové domy. Stavba svým charakterem navazuje na již postavené bytové a rodinné 
domy v okolí, takže svým způsobem nijak nenarušuje směr bydlení v dané lokalitě. Jedná se o byty 
charakteru 1.kk až po mezonetové byty s výstupem na vlastní terasu s pergolou. Přístup ke 
staveništi je stávající zpevněné ulice Za Mlýnem. Oplocení staveniště se vstupní bránou bude 
provedeno z mobilního rámového oplocení, výplně budou z ocelového pletiva. Staveniště je 
situováno na pozemku investora. Pouze z části zasahuje na pozemek ve vlastnictví města Hostivice. 
Investor je smluvně dohodnut s městem Hostivice o jeho využitích. Na staveništi se nachází již 
stávající zpevněná plocha z předchozích etap výstavby. Je také možno přes den parkovat na 
parkovišti v přilehlé ulici Za Mlýnem.  
 
Tento objekt se skládá ze čtyř podlaží. Čtvrté nadzemní je pouze v části budovy, jež je zastřešena 
pultovou střechou. Ve zbylé části jsou byty pouze ve třech podlaží. Nad nimi se nachází plochá 
střecha s terasou a rostlou zelení. Svislé nosné konstrukce bytového domu od 1.NP po 4.NP tvoří 
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keramické zdivo Porotherm tl. 365mm a 240mm. Budova je zastropena keramickými panely 
s železobetonovými nosníky. Zastřešení je tvořeno z části pultovou střechou se skládanou krytinou, 
jejíž hlavní nosný prvek tvoří ocelové vaznice uložené na nosných stěnách z cihelného zdiva. Nad 
druhou částí bytového domu je navržena plochá střecha. Ta je z části extenzivní zelená střecha pro 
výsadbu zeleně a z části intenzivní zelená střecha pro relaxaci a volný pohyb osob. Na této střeše je 
navržena pergola vhodná pro odpočinek v teplých dnech. 
 
Objekt je osazen na rovinném terénu, na pozemku parcelní číslo 1206/3. 
Ze SV strany se nachází místní komunikace za kterou je sportovní a dětské hřiště. Ze SZ strany 
sousedí s bytovým domem a z JZ a JV strany se nachází příjezdové cesty a zeleň. 
Pozemek je odebrán ze zemědělského půdního fondu, tedy se na něm nevyskytují žádné 
budovy ani dřeviny. 
 
Rozsah staveniště: 
Plocha staveniště ………..1816,78 m2 
Plocha objektu …………. 610,33  m2 
 
1.2. Doprava na staveniště 
Zastřešení objektu bude na staveniště dodáváno po stávajících komunikacích. Vjezd na staveniště 
bude z ulice Za Mlýnem. Plocha staveniště bude zpevněna betonovými panely, pod kterými bude 
navíc zpevněna půda kamenivem o hrubé frakci větší než 24mm. Hlavní ulice Čsl. Armády bude 
opatřena dopravním značením s informacemi upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. Kvůli šíři 
komunikace a přehlednosti výjezdu na hlavní komunikaci bude vedena doprava převážně 
z východní části ulice Za Mlýnem. V mimořádných případech  pro menší nákladní vozidla je možno 
na staveniště přijet ze západního směru a to ulicí B. Němcové. Všechna omezení či jiná dopravní 
značení je třeba dopředu projednat a odsouhlasit s Odborem dopravy hlavního města Prahy.  
 
2. Zdůvodnění zařízení staveniště a jeho umístění 
2.1. Údaje o staveništi, koncepce 
Charakteristika území stavby: 
Na zájmovém území je navržena výstavba bytového domu. Dispozice je navržena dle požadavků 
investora. Stavba objektů je umístěna v nové obytné zóně Hostivice – Praha západ. Lokalita je již 
vybavena komunikacemi a inženýrskými sítěmi včetně nápojných míst těchto sítí. 
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Zhodnocení polohy a stavu staveniště, údaje o existujících objektech, provozech, 
rozvozech a zařízeních, existující zeleni, ochranných pásmech, nároky na zábor 
zemědělského půdního fondu, lesního fondu, chránění území, objekty a porosty: 
 
Při zamýšlené výstavbě dojde k záboru zemědělské půdy v celkovém rozsahu 1816,78 
m2 na parcelách číslo 1206/3, 1190/1, 1207/10, 1189/37, 1207/4katastrálního 
území Města Hostivice. Na staveništi se nenacházejí chráněné objekty, porosty a ani není 
chráněným územím. V průběhu výstavby budou akceptována ochranná pásma stávajících rozvodů, 
dle vyjádření jednotlivých správců. Přístupy na staveniště jsou z veřejných komunikacích Za 
Mlýnem a B. Němcové. 
Staveništěm prochází nebo se dotýkají následující vedení: 
- Kanalizace splašková podél SV části pozemku 
- Kanalizace dešťová podél SV části pozemku 
- Vodovod podél SV části pozemku 
- STL plynovod podél SV části pozemku 
- Telefonní vedení podél SV části pozemku 
- Veřejné osvětlení podél SV části pozemku 
- Kabelové vedení nízkého napětí 
 
2.2 Mapové podklady 
 
Použité mapové podklady a geodetické podklady, zjištění, zaměření a ověření 
podzemních sítí, odkaz na geodetickou dokumentaci. 
Mapové podklady poskytlo město Hostivice v digitální podobě včetně inženýrských sítí. 
Tyto byly ověřeny u jednotlivých správců, úpravy dokresleny do situace. Systém JTSK, 
Bpv. 
 
2.3 Další podklady 
Prováděné průzkumy a důsledky z nich vyplývající pro návrh stavby. Při 
rekonstrukci zhodnocení jejich stavu. 
Během přípravy stavby byly prováděny následující průzkumy: 
Radonový průzkum: nízké radonové riziko 
Inženýrsko geologický průzkum:výsledky inženýrsko-geologického průzkumu v lokalitě 
výstavby objektu- horní vrstvy hlinité, v 0,4m přecházejí v jíly. 
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Zařízení staveniště je provozovna zřízená za účelem zhotovení dané stavby. Tvoří ji 
objekty, výrobní a provozní zařízení, komunikace a inženýrské sítě, které v době realizace 
slouží provozním, výrobním, skladovým, hygienickým a sociálním účelům účastníků 
stavby. Umístění jednotlivých objektů je upřesněno ve výkresové části ZS. 
 
3.1. Stávající objekty 
Pro účely ZS se převážně využije stávající komunikace ul. Za Mlýnem a částečně ulice B. 
Němcové. Zhotovitel je povinen využívané komunikace v rámci výstavby vést v takovém stavu, 
aby nedocházelo k porušování hygienických předpisů (prašnost, hluk, nadměrné zanesení 
komunikace zeminou a jinými materiály). Také se zaručuje uvést komunikaci po likvidaci ZS do 
původního stavu. 
 
3.2. Základní koncepce mimostaveništního a staveništního provozu 
Návrh dopravních tras: 
Mimostaveništní trasy jsou vedeny pro jednotlivé dodavatele z různých směrů po 
příslušných rychlostních komunikacích (dálnice, rychlostní komunikace I. až III. Třídy) až 
do města Hostivice, kde se napojují na zdejší veřejné komunikace. Napojení na zdejší 
komunikaci a další plán cesty až na místo výstavby je upřesněn na výkrese -PŘEHLEDNÁ 
SITUACE - DOPRAVNÍ DOSTUPNOST. Povinností všech dodavatelů je 
však dodržet všechny bezpečnostní předpisy týkající se tohoto převozu dle zákona č. 
411/2005 Sb., O silničním provozu. 
Staveništní trasa bude vybudována na SV straně pozemku podél ulice Za Mlýnem. 
 
Ve fázi výstavby budovy bude celý prostor staveniště oplocen mobilním oplocením. Vybuduje se na 
severní straně příjezd, který povede k buňkám, kde budou umístěny prostory kanceláří, šaten, 
hygienických zařízení, skladů a dále do celého staveniště. Pod buňkami budou uloženy dřevěné 
prahy, které budou uloženy s přesností 10 mm po celém obvodu kontejneru. Prostor komunikace 
tj. stání pro vozidla bude vytvořen z upěchovaného hrubého kameniva o frakci 12 mm, na kterém 
budou uloženy betonové panely o šířce 5 m pro zajištění obousměrného provozu a komunikace pro 
pěší šířky 1,5 m bude zhotovena ze štěrkového násypu nezhutněného tl. 100 mm. Zde budou 
vyjíždět všechny stroje a mechanismy určené pro práci na budované etapě. Vjezd je šíře 5 m a 
poloměr zatáček 
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minimálně 15 m. Takto navržená komunikace vyhoví všem mechanismům pro plynulý 
vjezd i výjezd. 
 
3.3. Rozvodné řady inženýrských sítí včetně transformoven a jiných souvisejících zařízení 
Zásobování vodou 
Jako provizorní zásobování vodou bude sloužit dočasné napojení na stávající 
městský vodovodní řád. Nápojný bod bude na hranici staveniště. Na něm bude osazen vodoměr 
pro odečítání potřeby. 
Před návrhem vodovodní přípojky zařízení staveniště jako provizorní zásobování 
vodou se stanoví jakost vody a nutná minimální spotřeba z důvodu dimenze přípojky. (tab. 
č1: Výpočet spotřeby vody pro provizorní zásobování) 
 
Kanalizační připojení 
V areálu investora jsou kanalizace a kanalizační přípojky děleny na kanalizaci 
dešťovou a kanalizaci splaškovou. Napojení je na oddílnou kanalizaci v obytné zóně 
města. Na hranicí pozemku je v revizních šachtách ukončena stávající přípojka splaškové a 
dešťové kanalizace. Do těchto revizních šachet bude po ukončení stavby napojena nová 
kanalizace investičního projektu. 
 
Elektrická energie 
Na staveništi používáme proud o nízkém napětí a to proud střídavý 400/230V. Při 
návrhu je uvažováno napojení na stávající trafostanici v blízkosti objektu. U této 
trafostanice bude osazen rozvaděč s měrnými hodinami spotřeby el. energie. Rozvod bude 
tažen od tohoto místa do dalších míst náročných na spotřebu. 
Osvětlovací trasa bude vedena samostatně z důvodů koordinovaného zapínání a vypínání. Zásady 
pro rozvod jsou stejné 
jako u tras 400/230V. Uvnitř objektu bude osvětlení řešeno žárovkovými a výbojkovými 
tělesy napájenými ze staveništních rozvaděčů. 
 
 
 
3.4. Oplocení staveniště 
Staveniště se nachází v zastavěném území, proto musí být celé staveniště oploceno 
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po celém obvodě. Oplocení bude provizorně zřízeno rámovým mobilním oplocením (VRA s.r.o. – 
STANDART). Rámové ploty jsou uloženy do betonových podstavců, které se nejprve rozmístí 
v požadovaných vzdálenostech od sebe odpovídající délce plotových dílců. Poté se zasunou 
jednotlivé konce plotových dílců do betonových patek, se kterými poté tvoří souvislý plotový 
systém. Nakonec se horní konce sousedících plotových dílců navlečou zajišťovací spony a pevně se 
klíčem dotáhnou matice vratového šroubu.  Rámy plotů jsou široké 3,5 m a vysoké 2 m. Pletivo je 
tvořeno 4 mm silnými dráty. Hmotnost jednoho mobilního rámového plotu je 23 kg.  
 
3.5. Provozní objekty zařízení staveniště 
Objekty dočasného charakteru jsou umístěny tak, aby nenarušili vlastní investiční 
výstavbu, jedná se o typizované kontejnery. 
 
 
Kancelář, šatna - pro dělníky BK1 
Specifikace: - šířka 2,438m 
                       - délka 6m 
                       - elektrická přípojka 380V/16Ah 
                       - lze skládat i 3 kontejnery na sebe 
Zvláštní vybavení: - 1x elektrické topidlo 
                                 - 3x elektrická zásuvka 
                                 - okna s plastovými žaluziemi 
Zdůvodnění: - šatny jsou pro dělníky dostatečně prostorné 
                        - výhodná cena pronájmu 
 
Koupelna, WC SK1 
Specifikace: - šíů?ka 2,438m 
                     - délka 6m 
                     - výška 2,8m 
Zvláštní vybavení: - 2x elektrické topidlo 
                               - 2x sprchový kout 
                               - 3x umývadlo 
                               - 2x pisoár 
                               - 2x toaleta 
                               - 1x boiler o objemu 200l 
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Zdů?vodnÝní: - dobré vybavení sociálního zaů?ízení 
                       -výhodná  cena pronájmu 
 
3.6. Výrobní objekty zařízení staveniště 
Pro skladování nářadí a stavebních pomůcek budou na staveništi potřeba tyto 
sklady. Všechny sklady jsou vyznačeny ve výkresu zařízení staveniště. 
 
 
 
 Skladový kontejner LK1 
Specifikace: - šířka 2,438m 
                      - délka 6m 
                      - výška 2,8m 
Zdůvodnění: - dobré zabezpečení kontejneru 
 
 
Volné zpevněné plochy 
Pro uskladnění materiálů bez nutného zastřešení. Rozmístění skladovacích ploch 
viz. Výkres - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. Skládky jsou zpevněny uložením betonových 
panelů o rozměrech 1,5x3m. Skladovaný materiál nesmí být skladováním znehodnocen a 
musíme dodržet požadavky na skladování těchto materiálů dané výrobcem. 
 
 
4. Nasazení montážních mechanismů 
Informace o nasazení jednotlivých strojů jsou popsány ve zprávě - Návrh 
strojní sestavy. 
 
5. Vybudování, provoz, údržba objektů a způsob likvidace 
Komunikace 
Vybudování: 
Komunikace pro vozidla bude vybudovaná ze zpevněných hrubozrnného kameniva o frakci 12 mm. 
Na kterých budou uloženy betonové panely. 
Trasa komunikace je patrná z výkresu - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. Komunikace pro 
pěší je šířky 1,5 m bude doplněna ze štěrkového násypu nezhutněného tl. 100 mm. Vjezd je 
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o šíři 5 m a poloměrem zatáčky 15 m vyhoví všem mechanismům pro plynulý vjezd i 
výjezd. 
Provoz a údržba: 
Komunikace plně vyhoví provozu, který bude na staveništi v rámci primární a 
sekundární dopravy. Údržbové práce jsou nutné při znečištění komunikace. Zhotovitel se 
zaručuje využívanou komunikaci v rámci výstavby vést v takovém stavu, aby nedocházelo 
k porušování hygienických předpisů (prašnost, hluk, nadměrné zanesení komunikace 
zeminou a jinými materiály). 
Likvidace: 
Komunikace na staveništi budou zlikvidovány po dokončení všech etap výstavby. Nová 
komunikace bude řešena až po dokončení výstavby pomocí subdodávky. 
 
Kontejnery obytné, sanitární a skladové 
Vybudování: 
Prostor pro umístění kontejnerů bude zbaven ornice, zarovnán a zhutněn. Buňky 
budou uloženy na dřevěné prahy, které budou uloženy s přesností 10 mm po celém obvodu 
kontejneru. 
Napojení na inženýrské sítě zajistí specializovaná osoba - přívod elektrické energie 
do kontejneru je řešen pomocí přípojky CEE 400 32 A na stejně kontejneru, přívod vody a 
odpadů je znázorněn v technických listech výrobce. 
Provoz a údržba: 
Není zvýšený požadavek na provoz a údržbu. 
Likvidace: 
Kontejnery spolu s prahy budou likvidovány postupným rozebráním, tak aby bylo 
možné další použití. Demontáž kontejnerů se provede pomocí věžového jeřábu. Plocha 
staveniště bude vyčištěna a upravena podle situace stavby. 
Přípojky zřízené pro kontejnery budou demontovány. 
 
Inženýrské sítě 
Přípojka vody pro zásobování zařízení staveniště 
Zřízení: 
Pro potřeby na staveništi při maximálním výkonu budou vybudovány dvě přípojky 
z nově zřízené přípojky vody do objektu. Pro potřeby hygienické a sociální bude ve 
východní části (u buněk) vybudována přípojka vody o jmenovité světlosti 25 mm, kterou je 10 
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možno zásobit staveniště 0,65 l/s. Další přípojka bude o jmenovité světlosti 40 mm, tzn. 
1,60 l/s a plně pokryje nároky na spotřebu vody při zdění a ostatních stavebních 
činnostech. Rozvody budou vedeny v zemi v nezámrzné hloubce. 
Provoz a údržba: 
Není zvýšený požadavek na provoz či údržbu. Před zpuštěním dojde k proplachu 
potrubí 
Likvidace: 
Všechny staveništní rozvody se vykopou a demontují. Vodoměr bude odhlášen a 
navrácen vodárnám. 
 
Přípojka kanalizace pro zařízení staveniště 
Zřízení: 
Kanalizace bude napojena do revizní šachy na hranici pozemku. Dočasné 
kanalizační potrubí bude zřízeno z lehkých plastových trub DN100, do výšky 300 mm nad 
horní hranou bude potrubí obsypáno a zbytek výkopu zahrnut, terén upraven. 
Provoz a údržba: 
Důležité je kanalizaci chránit před nadměrným zanášením materiálem. Dále se do 
kanalizace nesmějí vypouštět zbytky stavebních materiálů, které by mohly celou kanalizaci 
poškodit. Především se jedná o zbytky malty, betonu, apod. 
Likvidace: 
Celá přípojka kanalizace zařízení staveniště se vykope a demontuje. Zbude pouze 
přípojka k realizovanému objektu. 
 
Přípojka energie pro zásobování staveniště 
Zřízení 
Na staveništi používáme proud o nízkém napětí a to střídavý proud 400/230V. Při 
návrhu je uvažováno napojení na stávající trafostanici v blízkosti objektu. U této 
trafostanice bude osazen rozvaděč s měrnými hodnotami spotřeby el. energie. Rozvod 
bude od tohoto místa tažen dál do míst, náročných na potřebu el. energie při práci. 
Rozvody a rozvaděče se vždy uzemňují. Dále se uzemňují nulové vodiče u 
zásuvek, je-li vzdálenost od rozvaděče větší než 50 m. Spotřebiče se uzemňují dle druhu a 
předpisu výrobce. Elektrické vedení staveniště bude vedeno v chráněném potrubí Kopuflex 50mm.  
Poté bude překryto 200 mm písku, zbytek výkopu bude zahrnut. 
Provoz a údržba 
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Je nutno dbát na ochranu vedení po staveništi. Zvláště pak v místech staveništní 
komunikace je třeba zabezpečit vedení, aby nedošlo k jeho poškození. 
Likvidace 
Vedení a staveništní rozvaděče budou demontovány. 
 
6. BOZP 
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být dodrženo nařízení vlády 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Všechny 
stavební práce se musí bezpodmínečně řídit zákonem 309/2006 Sb., který ukazuje na další 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimopracovněprávní vztahy. Na 
bezpečnost při práci budou dohlížet stavbyvedoucí a mistři. Všechny závazné a důležité 
předpisy jsou uvedeny ve zprávě - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
 
7. Vliv na životní prostředí 
Při výstavbě musí dodavatel plnit nařízení vlády č 185/2001 Sb. o odpadech a 
vyhlášky č. 368/2007 Sb. Katalog odpadů. 
-nakládání s odpady 
 
Při výstavbě objektu musí hlavní dodavatel a jeho subdodavatelé nakládat 
s odpadem dle předchozího nařízení. Možností, jak se zbavovat odpadů je objednání u 
příslušné firmy velkoobjemové kontejnery o obsahu 10 – 15 m3 a nosností 10 tun, 
s kterými správce těchto kontejnerů naloží dle předpisů mu ukládajících tuto činnost 
provozovat. 
Odpad vzniklý během realizace dané technologické etapy se bude třídit dle daného zákona: 
-nespalitelný odpad 
-spalitelný odpad 
-recyklovatelný odpad 
-nebezpečný odpad 
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8. Požární bezpečnost 
 
Požární bezpečnost je v souladu se Zákonem č. 237/2000 Sb., který mění Zákon č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpis. Dále s vyhláškou ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb. Vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
Zejména § 41, odst. 2). Vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. Podmínce o požární ochraně staveb podléhá také zařízení staveniště (dle ČSN 73 0802 
Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty a dalším příslušným). 
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1. Stroje 
 
1.1. Mobilní jeřáb 
 
LIEBHERR LTM 1030/2 
 
 
Použití: 
Jeřáb bude využíván jak při osazování ocelových vaznic na pultovou střechu a také pro dopravení 
naplněné bádie na plochou střechu. Hmotnost jedné ocelové vaznice je 0,244 t, hmotnost bádie se 
zeminou či štěrkopískem je 1,2 t. 
 
BOZ: 
Pod ani v blízkosti zvedaného předmětu nesmí být žádná osoba. Za navázání vaznice a bádie 
zodpovídá proškolený vazač. 
 
Podmínky pro práci: 
Jeřábník s průkazem 
 
Základní technické parametry: 
Délka  10 530 mm  
Šířka  2500 mm  
Výška  3950 mm  
Šířka s vysunutými opěrami  4600 mm  
Celková hmotnost  24260 kg  
Nosnost  20000 kg  
Pojezd s břemenem  ano  
Délka základního výložníku  Zasunutý 8900 / Vysunutý 20900 mm  
Délka výložníku s nástavci  28800 mm  
Bezpečnostní zařízení  ano  
Výkon motoru  254 kW  
Maximální dopravní rychlost  90 km/hod  
Tažné zařízení  Ano 
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DIAGRAM  NOSNOSTI 
 
 
 
 
Červená-obrys objektu a pultové střechy 
Modrá-výškové vyznačení ploché střechy 
Zelená-jeřábový výložník pro uložení ocel. Vaznic (0,8t>0,125t) 
Fialová-jeřábový výložník pro vykládku bádie     (1,4t>1,2t) 
 
 85 
1.2. Sklápěč 
 
Tatra T815 S3 
 
Použití:  
Mobilní sklápěč s třístranně sklopnou korbou slouží k přepravě sypkých nákladů do hmotnosti 15,7 
tun. V našem případě zeminy pro vegetační střechu. Vozidlo může po pevných vozovkách táhnout 
jeden nebo více přívěsů do celkové hmotnosti jízdní soupravy 44 tun. 
 
BOZ: 
Dodržování pravidel silničního provozu dle platných zákonů a vyhlášek (Zákon o silničním provozu 
č.227/2009 Sb.). Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
 
Základní technické parametry: 
Délka  6980 mm  
Šířka  2500 mm  
Výška  3130 mm  
rozvor kol  3500 + 1320 mm  
rozchod kol vpředu  1989 mm  
rozchod kol vzadu  1754 mm  
vnitřní délka korby  4310 mm  
vnitřní šířka korby  2305 mm  
objem ložného prostoru  9 m3  
celková hmotnost automobilu  27 000 kg  
pohotovostní hmotnost  11 300 kg  
objem nádrží  230 l  
maximální rychlost  88 km/h  
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1.3. Valník s hydraulickou rukou 
 
IVECO EUROCARGO ML150E 
 
Použití:  
 
Valník sloužící pro přepravu materiálu na staveniště. 
Opatřen hydraulickým ramenem pro vyložení nákladu. 
Doplňkovým vybavením je plachta pro zakrytí v případě 
nežádoucího počasí. 
 
BOZ: 
Dodržování pravidel silničního provozu dle platných zákonů a vyhlášek (Zákon o silničním provozu 
č.227/2009 Sb.). Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
 
Podmínky pro práci: 
Řidič s oprávněním C 
 
Základní technické parametry: 
ložný prostor o rozměrech  8,2x2480x800 mm  
užitečná hmotnost  10 t  
celková hmotnost  15 t  
hydraulické rameno 2xhydraul.výsuv  4,5m=2510kg, 6,1m=1820kg, 
8,1m=1360kg  
 
1.4. Nákladní automobil 
Iveco Eurocargo ML 75E17 
 
Použití: 
Valník sloužící pro přepravu střešní krytiny na 
pultovou střechu a materiálu pro plochou střechu na 
staveniště. Je navržen tak, aby byla využita jeho 
maximální přepravní kapacita. Opatřen bočnicemi a 
plachtou, která se při vykládce sundá a za pomocí 
jeřábu dojde k uskladnění vaznice na staveništi nebo 
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případné přepravě na střechu k montáži.  
 
BOZ: 
Dodržování pravidel silničního provozu dle platných zákonů a vyhlášek (Zákon o silničním provozu 
č.227/2009 Sb.). Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
Podmínky pro práci: 
Řidič s oprávněním C 
 
Základní technické parametry: 
celková hmotnost  7490 kg  
Nosnost  3,5 t  
ložný prostor o rozměrech  6500x2480x2200 mm  
 
1.5. Bádie 
 
Bádie Boscaro CL-60 
 
 
Použití: 
Bádie byly navrženy jako přepravní prostředek zeminy na 
střechu haly. Tento zvolený typ bádie má vyústění pouze 
středem. Koš je vybaven jednoduchou ovládací pákou pro 
regulaci nebo zastavení padání zeminy. 
 
BOZ: 
Pod ani v blízkosti zvedaného předmětu nesmí být žádná 
osoba. Za navázání vaznice a bádie zodpovídá proškolený vazač. Dodržování Zákona pro 
bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi a vyhlášky č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při nebezpečí pádu. 
 
Podmínky pro práci: 
Jeřábník s průkazem, za uvázání bádie zodpovídá proškolený vazač břemen 
 
 
Základní technické parametry: 
výška bádie  1060 mm  
Objem  600 l (m3)  
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ø koše  1010 mm  
Nosnost  1320kg  
Hmotnost  115 kg  
 
1.6. Pojízdné lešení 
Pojízdné lešení Alfix 5003 
  
Použití: 
Lešení bylo navrženo pro montáž ocelových vaznic. 
 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006, 
vyhlášky 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi a vyhlášky č. 362/2005 
Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 
pádu. 
 
Podmínky pro práci: 
Teplota nad -5°C a vítr do 3m/s 
 
Základní technické parametry: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7. Stavební výtah 
Výtah GEDA 1500 Z/ZP 
 
Použití: 
Výtah navržen pro přepravu stavebního materiálu 
osob. Svou nosností a ložnou plochou vyhovuje 
potřebám přepravovaných materiálu. 
pracovní výška 4,30 m 
výška lešení 3,55 m 
výška podlahy 2,30 m 
Váha 133 kg 
velikost plochy lešení 0,85 x 2,7 m 
velikost pracovní plochy 0,6 x 2,7 m 
maximální zatížení podlahy 200kg/m2 
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BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006, vyhlášky 591/2006 o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyhlášky č. 362/2005 Sb. 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu. 
 
Podmínky pro práci: 
Teplota nad -5°C a vítr do 3m/s 
 
Základní technické parametry: 
Nosnost  1500 kg  
rozměry klece koordinační  4,35 x 1,65 x 1,1 m  
rychlost zdvihu  12 m/min (osoby), 24 m/min 
(náklad)  
Napájení  400 V/ 2x 3 kW/|6,1 kW  
zastavěná plocha  2,1 x 5,4 m  
 
 
1.8. Kontejnerová doprava 
Avia D60 
 
Použití: 
Avia D60 s hydraulickým nosičem 
navržen jako možný přepravce 
kontejnerů pro odvoz sutě ze staveniště 
na skládku. 
 
BOZ: 
Dodržení maximálního objemu. Z 
kontejneru nesmí nic přesahovat. Dodržování pravidel silničního provozu dle platných zákonů a 
vyhlášek (Zákon o silničním provozu č.227/2009 Sb.). Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci 
č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi 
 
Podmínky pro práci: 
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Řidič s oprávněním C 
 
Základní technické parametry: 
 
A  2950 mm  
B  1415 mm  
C  5590 mm  
D  2280 mm  
E  1849 mm  
F  1736 mm  
Hmotnost celková  7490 kg  
Hmotnost pohotovostní  3250 kg  
Hmotnost užitečná  2740 kg  
objem nádrže  120 l  
 
 
 
 
 
 
 
Kontejnery navrženy pro daný tip vozidla. 
Maximální nosnost 3 t. 
 
 
 
 
2.Nářadí 
2.1. Svařovací automat oceli 
Svařovací poloautomat MIG/MAG OMI 500WS 
 
Použití: 
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Pro připevnění ocelových vazníků na připravené železné podložky na nosné stěny. 
 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyhlášky č. 362/2005 Sb. 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu. 
 
Podmínky pro práci: 
Proškolený dělník a vlastník svářečského průkazu. 
 
Základní technické parametry: 
Hmotnost  182 kg  
Napájecí napětí  3x400 V  
Proudový rozsah  30-460 A  
   
Možnost připojení hořáku až 5 m. 
 
2.2. Ruční přístroj na svařování hydroizolace 
Leister TRIAC 
 
Použití: 
Přístroj je použit pro ruční svařování hydroizolace v místech 
křížení spojů, opracování detailů, prostupů, koutů, vtoků. Tedy 
v místech, kde není možné použit svařovací automat. 
 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyhlášky č. 362/2005 Sb. 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu. 
 
Podmínky pro práci: 
Venkovní teploty větší než +5°C. V případě deště přerušení práce. Proškolený dělník pro montážní 
práce. 
Základní technické parametry: 
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Napětí  230 V  
Příkon  1600 W  
Teplota  20 - 700°C  
úroveň hlučnosti  65 dB  
Hmotnost  1,4 kg  
 
 
2.3. Svařovací automat hydroizolace 
Leister VARIMAT 
 
Použití: 
Přístroj je použit pro svařování hydroizolace v ploše. 
 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 
591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi a vyhlášky č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při nebezpečí pádu. 
 
Podmínky pro práci: 
Venkovní teploty větší než +5°C. V případě deště přerušení práce. Proškolený dělník pro montážní 
práce. 
 
Základní technické parametry: 
Napětí  230 - 400 V  
Příkon  4600 - 5700 W  
Teplota  20 - 620°C  
úroveň hlučnosti  65 dB  
Hmotnost  35 kg  
Rychlost  0,7 - 12 m/min  
 
 
 
2.4. Motorová pila 
Motorová pila STIHL MS 341 
 
Použití: 
Úprava dřevěných prvků na staveništi. 
 
BOZ: 
oblečení (s ochranou  vložkou  proti  pořezání,  přilba,  
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ochranné  brýle,  bezpečnostní  boty  
s neklouzavou  podrážkou,  pevné  rukavice),  tankování  paliva  (pila  je  vypnutá  a  není  již  
horká),  
startování (3m od místa tankování, zablokovat řetězovou brzdu), při práci (pozor na uklouznutí při  
kluzkém  terénu, pozor na zakopnutí v nepřehledném  terénu, nečichat k výfuku motoru –  zplodiny  
jsou jedovaté, nekouřit při práci-  nebezpečí požáru či výbuchu pily, nebezpečí zpětného rázu, řetěz  
běží pouze při práci, dodržovat bezpečnou vzdálenost od řetězu pily). Dále Zákon pro bezpečnost  
při práci č. 309/2006 a vyhlášky 591/2006 a 362/2005. 
 
Podmínky pro práci: 
tesař tř. 6, průkaz práce s motorovou pilou 
 
 
Základní technické parametry: 
Objem  59,0 cm
3
  
Výkon 3,1 / 402 k W / k 
Hmotnost  5,5 kg  
Pilový řetěz  Oilomatic 3/8“ Rapid micro, 
Lišta Rollomatic s vodícím 
kolečkem  
  
3.Ostatní nářadí a pomůcky 
-Okružní pila 
-Příklepová vrtačka 
-Úhlová bruska 
-Bezpečnostní sedák, lano, karabina  
-Ochranné brýle, sluneční brýle  
-Ochranné rukavice  
-Kladívko  
-Tesařský úhelník 
-AKU vrtačka 
-Metr, pásmo, vodováha 
-Lať 
-Nůž 
-Ruční pilka na dřevo 
-Kolečka, hrábě, lopaty 
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1. PULTOVÁ STŘECHA 
1.1. Vstupní kontroly:  
1.1.1.  Kontrola dokumentace  
Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. Projektová dokumentace 
musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a investorem. Kontrolu dokumentace provádí 
stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku.  
Dokumenty: - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
 
1.1.2. Kontrola připravenosti staveniště  
Kontrola polohy, funkčnosti a bezpečnosti přípojných míst vody a elektřiny. Kontrola skladovacích 
ploch suché, zpevněné, dle požadavků skladovaných materiálů. Kontrola funkčnosti všech strojů a 
nástrojů. Kontrola zařízení staveniště dle technické zprávy zařízení staveniště. Možnost vjezdu 
techniky na staveniště.  
Dokumenty: Technická zpráva zařízení staveniště   
Způsob kontroly: vizuální 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí 
 
1.1.3. Kontrola připravenosti stavby (dokončené konstrukce)  
Kontrola rozměrů a úplnosti dokončených konstrukcí. Kontrola atikového zdiva, polohy a výšky 
nosných konstrukcí pro osazení ocelových vaznic. Správnost přikotvení ocelových ploten. Povrch 
nesmí být výrazně hrubý, s ostrými hranami a výstupky. Zbaven volných nečistot. Na povrchu 
nesmí být stojící voda, led nebo sníh. Přesnost nosných stěn provádíme nivelačním přístrojem. 
Způsob kontroly: měřením nivelačním přístrojem 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
 
1.1.4. Kontrola dodaného materiálu  
Kontrola množství, druhu a smluvené ceny materiálu. Materiál musí být čitelně označen. Kontroluje 
se kvalita popř. míra poškození materiálu. Skladování jednotlivých materiálů odpovídá podmínkám 
výrobce. Materiály jsou chráněny před povětrnostními vlivy vhodným uložením, překrytím. 
Všechny dodací listy, osvědčení o jakosti zabudovaných materiálů, materiálové listy, prohlášení o 
shodě musí být archivovány. V době kolaudace tyto dokumenty předat majiteli stavby. Seznam 
dokladů stanoven v podmínkách stavebního povolení. Dokumenty: vnitropodnikové směrnice, 
seznam dokladů dle požadavků stavebního úřadu pro kolaudační řízení  
Způsob kontroly: převzetí požadovaných dokumentů, archivace  
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Kontrolu provádí: HSV, PSV 
1.2. Mezioperační kontroly: 
 
1.2.1. Kontrola montáže ocelových vaznic  
Kontroluje se:  
- přesnost osazení do připravených ocelových ploten, vodorovnost 
- přivaření, správné nastavení svařovacího automatu a použití správného druhu svařování   
- kontroluje se svislost vaznic, zda nevznikají vařením odchylky  
Způsob kontroly: vizuální, měření – nivelační přístroj, vodováha  
Kontrolu provádí: HSV, PSV  
 
1.2.2. Kontrola uložení pozednice a vrcholové vaznice  
Kontrolujeme správnost použitého materiálu, správnost rozměrů. Kontroluje se správné umístění 
pro dosažení rovnosti ve směru následného osazení krokví.  Správné užití kotvících prvků.  
Dokumenty: realizační projektová dokumentace, výkres krovu, montážní předpis výrobce  
Způsob kontroly: vizuálním měření 
Kontrolu provádí: HSV, PSV  
 
1.2.3. Kontrola osazení krokví 
Sklon a směr musí odpovídat projektové dokumentaci. Kontroluje se také správnost uložení na 
vrcholové vaznici a pozednici pomocí krokevních hřebíků. Zda jsou krokve ve stejné výškové 
rovinně.   
Dokumenty: realizační projektová dokumentace 
Způsob kontroly: vizuální, měření latí 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
 
1.2.4. Kontrola mezikrokevní výplně  
Bednění je přibito těsně k sobě do roviny. Kontroluje se přilehlost a rovinnost podhledu. Dále se 
kontroluje správné uložení tepelné izolace do bednění. Její tloušťka a plocha, zda jsou všechna 
místa dostatečně vyplněna izolací.  
Dokumenty: realizační projektová dokumentace  
Způsob kontroly: vizuální  
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Kontrolu provádí: PSV 
 
1.2.5. Kontrola podkladní folie  
Kontrola uložení podkladní (ochranné) folie. Kontrolují se přesahy střechy, neporušenost daného 
materiálu a správné vypnuti folie. Přesahy dle vyznačení přesahu na foliích.  
Dokumenty: realizační projektová dokumentace, montážní předpis výrobce  
Způsob kontroly: vizuální  
Kontrolu provádí: PSV  
 
1.2.6. Kontrola kotvení kontralatí  
Kontroluje se zda jsou přikotveny v místech krokví a jejich správný směr.  
Dokumenty: realizační projektová dokumentace  
Způsob kontroly: vizuální  
Kontrolu provádí: PSV  
 
1.2.7. Kontrola latí a střešní krytiny  
Kontroluje se správné rozmístění latí dle daného předpisu pro střešní krytinu. Kontrola se provádí 
měřením. U střešní krytiny se kontroluje správné zaříznutí rohů a přesah vlnité krytiny dle 
technologického předpisu. Správnost přichycení šrouby s gumovou podložkou. 
Dokumenty: realizační projektová dokumentace, montážní předpis výrobce  
Způsob kontroly: vizuální Kontrolu provádí: HSV PSV 
 
1.2.8. Kontrola parozábrany  
Kontrola přesahů, pevné přelepení oboustranně lepící páskou. Dotaženost a upevnění u stěn. 
Dokumenty: realizační projektová dokumentace.  
Způsob kontroly: vizuální 
Kontrolu provádí: PSV  
 
1.2.9. Kontrola zabudování oken 
Kontroluje se správné uchycení rámu, rovinnost oken a napojení na konstrukci. 
Způsob kontroly: vizuální 
Kontrolu provádí: PSV  
 
1.2.10. Kontrola zabudování oken 
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Kontroluje se správné uchycení rámu, rovinnost oken a napojení na konstrukci. 
Způsob kontroly: vizuální 
Kontrolu provádí: PSV  
 
1.2.11. Kontrola sádrokartonu 
Kontroluje se správnost uchycení sádrokartonových desek. Rovinnost, tmelení a následné broušení.  
Způsob kontroly: vizuální 
Kontrolu provádí: PSV  
 
1.3. Výstupní kontroly:  
1.3.1. Kontrola po dokončení střešního pláště  
Kontrola kompletnosti dle projektové dokumentace. Kontrola průchodnosti střešních vtoků 
Dokumenty: realizační projektová dokumentace  
Způsob kontroly: vizuální Kontrolu provádí: HSV 
 
2. PLOCHÁ STŘECHA 
2.1. Vstupní kontroly:  
2.1.1. Kontrola dokumentace  
Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. Projektová dokumentace 
musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a investorem. Kontrolu dokumentace provádí 
stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku.  
Dokumenty: - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
 
2.1.2. Kontrola připravenosti staveniště  
Kontrola polohy, funkčnosti a bezpečnosti přípojných míst vody a elektřiny. Kontrola skladovacích 
ploch suché, zpevněné, dle požadavků skladovaných materiálů. Kontrola funkčnosti všech strojů a 
nástrojů. Kontrola zařízení staveniště dle technické zprávy zařízení staveniště. Možnost vjezdu 
techniky na staveniště.  
Dokumenty: Technická zpráva zařízení staveniště   
Způsob kontroly: vizuální 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí 
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2.1.3. Kontrola připravenosti stavby (dokončené konstrukce)  
Kontrola rozměrů a úplnosti dokončených konstrukcí. Kontrola atikového zdiva, polohy střešních 
otvorů pro vtoky, prostupující potrubí vzduchotechniky, konstrukce podkladu. Dovolené odchylky 
rovnoběžnosti: ±10 mm (do 4m); ±12 mm (od 4 m do 8 m); ±20 mm (od 8m do 16 m). Povrch 
nesmí být výrazně hrubý, s ostrými hranami a výstupky. Zbaven volných nečistot. Na povrchu 
nesmí být stojící voda, led nebo sníh. Betonový povrch stropní konstrukce by měl vykazovat mezní 
výchylku nejvýše 5 mm na 2 metrové lati (stropy monolitické s nedokončeným povrchem). 
Dokumenty: - projektová dokumentace - ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - ČSN 
73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě, část 2: Přesnost monolitických betonových 
konstrukcí - ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvar ocelových konstrukcí Způsob kontroly: měřením 
na dvoumetrové lati Kontrolu provádí: HSV, PSV 
 
2.1.4. Kontrola dodaného materiálu  
Kontrola množství, druhu a smluvené ceny materiálu. Materiál musí být čitelně označen. Kontroluje 
se kvalita popř. míra poškození materiálu. Skladování jednotlivých materiálů odpovídá podmínkám 
výrobce. Materiály jsou chráněny před povětrnostními vlivy vhodným uložením, překrytím. 
Všechny dodací listy, osvědčení o jakosti zabudovaných materiálů, materiálové listy, prohlášení o 
shodě musí být archivovány. V době kolaudace tyto dokumenty předat majiteli stavby. Seznam 
dokladů stanoven v podmínkách stavebního povolení. Dokumenty: vnitropodnikové směrnice, 
seznam dokladů dle požadavků stavebního úřadu pro kolaudační řízení  
Způsob kontroly: převzetí požadovaných dokumentů, archivace  
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
2.2. Mezioperační kontroly: 
 
2.2.1. Kontrola provedení hydroizolace  
Kontroluje se:  
- teplota provádění (správné nastavení teploty přístroje ke svařování)  
- konstrukce, prostupy nesmí mít dlouhodobě vyšší teplotu než 40°C při realizaci  
- spáry v podkladu nesmí být větší než 5 mm. Případně vyplnit PUR pěnou  
- správnost použitých materiálů, přesahy fólií (v čele 200 mm, podélně 50 mm), (100 mm, přesah za 
kotvou 50 mm) – správný počet kotvících prvků v oblastech střechy, šířku svarů 30 mm, typ svaru 
(dvojitý=dvoustopý)  
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- vizuální kontrola těsnosti hydroizolace v ploše  
- těsnost spojů jednotlivých pásů (vizuálně)  
- opracování a těsnost prostupů a detailů (body uchycení bezpečnostních pomůcek)  
- případné poškozování nechráněné hydroizolace jinými stavebními procesy (např. pohyb osob v 
nevhodné obuvy, skladováním stavebního materiálu)  
Dokumenty: realizační projektová dokumentace, montážní předpis výrobce  
Způsob kontroly: vizuální, mechanická-tažení hrotem jehly  
Kontrolu provádí: HSV, PSV Kontrola v rámci realizační firmy 
 
2.2.2. Kontrola tepelné izolace  
Kontrolujeme správnost použitého materiálu, správnost tloušťky, jeho stav při zabudovávání do 
konstrukce (suchý neporušený stav). Správné užití typů lepících prvků. Snaha o co nejmenší prořez 
dílce. Co by spádová vrstva, vyskládání. 
Dokumenty: realizační projektová dokumentace, kladečský plán (spádová vrstva), montážní předpis 
výrobce  
Způsob kontroly: vizuální Kontrolu provádí: HSV, PSV  
 
2.2.3. Kontrola spádu cementové vrstvy 
Sklon a jeho směr musí odpovídat projektové dokumentaci. Měření se provádí latí a nivelačním 
přístrojem.  
Dokumenty: realizační projektová dokumentace 
Způsob kontroly: vizuální, měřením  
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
 
2.2.4. Kontrola separační vrstvy  
Separační textilie bude natažena na hydroizolaci haly po kontrole těsnosti manometrem. Přesahy 
jednotlivých rolí 100-150 mm. Bodově zajistit dle potřeby proti případnému posunutí.  
Dokumenty: realizační projektová dokumentace  
Způsob kontroly: vizuální Kontrolu provádí: PSV 
 
2.2.5. Kontrola ochranné vrstvy  
Ochranná geotextílie bude natažena na kačírkový posyp před samotnou pokládkou zeminy. Přesahy 
jednotlivých rolí 100-150 mm. Bodově zajistit dle potřeby proti případnému posunutí. 
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Dokumenty: realizační projektová dokumentace  
Způsob kontroly: vizuální Kontrolu provádí: PSV  
 
2.2.6. Kontrola hydroakumulační, drenážní vrstvy nopové folie  
Kontrola vzájemného spojování desek přes 2 nopy. Plnoplošné zakrytí.Spojení speciálními šrouby.  
Dokumenty: realizační projektová dokumentace, montážní předpis výrobce  
Způsob kontroly: vizuální Kontrolu provádí: PSV  
 
2.2.7. Kontrola filtrační vrstvy nad halou  
Přesahy jednotlivých rolí 100-150 mm. Bodově zajistit dle potřeby proti případnému posunutí. 
Drenážní vrstva kompletně zakryta. Dokumenty: realizační projektová dokumentace, montážní 
předpis výrobce Způsob kontroly: vizuální Kontrolu provádí: PSV 
 
2.2.8. Kontrola stabilizačního násypu zeminy, kačírku nad halou  
Kontrola rovnoměrného rozmístění zeminy. Tloušťka 200 mm. Tolerance je 15% požadované 
tloušťky. Maximální odchylka však je 30 mm.  
Dokumenty: realizační projektová dokumentace.  
Způsob kontroly: vizuální, měřením na lati s označenou požadovanou mocností vrstvy  
Kontrolu provádí: PSV  
2.3. Výstupní kontroly:  
2.3.1. Kontrola po dokončení střešního pláště  
Kontrola kompletnosti dle projektové dokumentace. Kontrola průchodnosti střešních vtoků 
Dokumenty: realizační projektová dokumentace  
Způsob kontroly: vizuální Kontrolu provádí: HSV 
3. Seznam užitých zkratek:  
HSV hlavní stavbyvedoucí PSV pomocný stavbyvedoucí (mistr) TDI technický dozor investora 
4. Výpis potřebných dokumentů:  
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
- ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě  
- ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě, část 2: Přesnost monolitických betonových 
konstrukcí  
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- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
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1. Obecné požadavky  
 
• Veškeré stavební práce se musí bezpodmínečně řídit těmito zákony a nařízeními vlády:  
• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  
• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky  
• Zákon č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
 
Dodavatel stavby zajistí, aby všechny materiály a prostředky použité na stavbě, měly platný 
certifikát. Rovněž je nutno se řídit pokyny, požadavky, technickými a technologickými předpisy, 
ustanoveními ČSN a podnikovými normami. S těmito předpisy musí být seznámeni všichni 
zodpovědní pracovníci zhotovitele. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky 
a odbornými firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací a osvědčením o proškolení 
pracovníků. Pracovníci, kteří nebudou proškoleni, nesmějí provádět žádnou činnost. Je povinností 
pracovníků dodržovat bezpečnostní předpisy a používat ochranné pomůcky. 
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2. Požadavky na staveniště 
(v souladu s přílohou č. 1 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)  
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
• Staveniště ohrazeno oplocením min. výšky 1,8 m proti vniku neoprávněných osob. 
• U vstupu na staveniště je vyznačen zákazu vstupu nepovolaným osobám staveniště. 
• Vjezdy na staveniště vybavit značením upravující přednosti a provoz vozidel. Označení 
zákazu vjezdu nepovolaných osob. 
• Při práci na komunikaci je pracovní prostot vyhrazen páskou s nápisem zákaz vstupu. 
• Zajištění bezpečný chod pracovišť a komunikací. 
• Při skladování materiálu, nářadí a strojů (dle přílohy č. 3 Nařízení vlády) nesmí vzniknout 
nebezpečí ohrožení fyzických osob. 
• při stavebních pracích celého trvání stavby se dohlíží na bezpečnost stav pracoviště a 
přilehlé komunikace 
 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
 
• Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
tak, aby nevznikl požár nebo výbuch. Pracovníci musí být dostatečně chráněny před 
zásahem elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení musí 
odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie. 
• Dočasná el. zařízení musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím. 
• Pokud se na staveništi nepracuje elektrická zařízení odpojit a zabezpečit proti 
neoprávněnému použití. 
 
 
 
3. Požadavky při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
(v souladu s přílohou č. 2 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)  
• Obsluha strojů bude před pracemi seznámena s místními provozními a pracovními 
podmínkami, které mají vliv na bezpečnost práce. 
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• zvláštní stroje jsou vybaveny výstražným signalizačním opatřením, tím je zvukový či 
světelný výstražný signál 
 
XII. Stavební výtahy 
 
Stavení plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech kontrolovány s 
cílem zajistit jejich bezpečný provoz.  
 
XIV Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
• V průběhu provozu obsluha zaznamenává závady či provozní odchylky strojů. Stroje nebo 
provozní odchylky zjištěné předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými 
závadami je řádně seznámena i střídající obsluha.  
• Po ukončení prací musí být stroje zajištěny proti samovolnému pohybu. Toto je zajištění 
musí být dle návodu použití. 
 
4. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
(v souladu s přílohou č. 3 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) 
 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
 
• Materiál musí být uskladněn dle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové 
poloze jaké budou zabudovány do stavby.  
• Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Typově vhodné pro daný materiál.  
• Materiál bude uložen tak, aby nedocházelo k jeho poškození. Zajistit proti převrácení, 
posunutí, kutálení.  
• Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
• Ruční nakládání sypkých materiálů je povoleno pouze do výše 2m.  
• Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením 
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druhu a způsobu skladování, který určuje primárně výrobce. Označeny v souladu s Požadavky 
zvláštních právních předpisů.  
 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
 
• Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného 
podle zvláštního právního předpisu29), je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem 
na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho 
okolí před účinky záření oblouku. 
• Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem 
než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být 
chráněny proti propálení. 
• Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování 
izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 
1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce 
• Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního předpisu31), a aby práce spojené s rozehříváním živic  
neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s 
návodem na používání příslušného zařízení 
 
 
5. Bezpečnostní opatření proti pádu z výšky 
(v souladu s přílohou Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.) 
 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
V závislostech na způsob zajištění a typu konstrukce jsou přijata odpovídající opatření ke snížení 
rizika spojeného s jejím užíváním. Volné okraje budou zajištěny ochrannými konstrukcemi proti 
pádu, konstrukce bude vhodně uspořádána. Toto zabezpečení je navrženo pro zabránění nebo 
zachycení pádu z výšky. 
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II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  
• Zaměstnavatel navrhne a zajistí osobní ochranné pomůcky, aby byly navrženy pro dané 
prováděné činnosti, zajistily bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy. Musí být 
zkoušeny v souladu s průvodní dokumentací. Smí být použity jen ty pracovní ochranné 
pomůcky, které splňují Požadavky stanovené nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se 
stanoví technické Požadavky na osobní ochranné pomůcky.  
• ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a součástí 
systému a v souladu s návody k používání podanými výrobcem tak, že je pád bezpečně 
zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit a dopravit na 
bezpečné místo. K zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou. Aby se 
vyloučilo zranění zaměstnance.  
• Zaměstnanci je zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 
volného okraje), pokud nemá osobní ochranné pomůcky.  
• Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu.  
• Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, včetně kotvících míst, musí být 
určen v technologickém postupu.  
 
 
III. Používání žebříků  
• Nesmí se na nich vykonávat nebezpečné práce vyžadující nebezpečné nářadí jako řetězové 
pily, ruční pneumatické nářadí.  
• Po žebříku mohou být vynášena (snášena) břemena o hmotnosti do 15 kg.  
• Při výstupu a sestupu na žebříku musí být zaměstnanec obrácen čelem k žebříku. 
• Na žebříku smí být pouze jedna osoba. 
• Žebřík musí být umístěn takovým způsobem, aby byla zabezpečena jeho stabilita. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu. 
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• Ve výškách jsou pracovní pomůcky a materiál skladovány tak, aby byly zajištěny proti pádu 
po celou dobu uložení. 
• Při upevňování drobných materiálů musí být použit vhodný pracovní oděv. 
• Konstrukce se nesmí přetěžovat, na konstrukci se smí pohybovat a být uskladněn materiál 
pouze v takové míře, jaká je únosnost konstrukce. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
• pro bezpečné zajištění proti pádu osob a předmětů bude ohrazen ohraničen nebezpečný 
prostor vedle u objektu, to bude zajištěno dvoudílným tyčovým zábradlím o výšce 1,1m na 
nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou.  
• po celou dobu ohrožení je dán dozor ohrožených prostor, tyto prostoty jsou 2 m od kraje 
stavby. 
 
VI. Práce na střeše 
 
• Ochranu proti pádu ze střechy či světlíky zajistí zaměstnavatel záchytnými konstrukcemi či 
použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
• Proti propadnutí osob či stavebních pomůcek se zajistí pomocnou konstrukcí (pracovní 
podlahou) 
VII. Dočasné stavební konstrukce  
 
• Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné, pokud jsou zajištěny proti 
podklouznutí, založeny na únosném terénu, tvoří dostatečně tuhý celek, zajištěny proti 
nepříznivým vnějším vlivům. Rozměry, tvar, vybavení podlah odpovídají povaze 
prováděných prací.  
• Lešení lze montovat, demontovat nebo přestavovat jen v souladu s návodem na montáž a 
demontáž obsažený v průvodní zprávě.  
 
 
IX Přerušení práce ve výškách  
 112 
• Při nepříznivé povětrnostní situace je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Situace, kde hrozí k nebezpečí pádu neb uklouznutí, se považují za nepříznivé:  
 
• Bouře, déšť, sněžení, tvoření námraz, dohlednost v místě práce menší než 30 m, teplota při 
provádění práce menší než - 10°C, vítr o rychlosti nad 8 m.s-1(pracovní plošiny, pojízdné 
lešení, žebřících nad 5 metrů a při použití závěsu na laně. U ostatních vítr o rychlosti nad 11 
m.s-1). 
XI Školení zaměstnanců  
 
• Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách, zejména nad 1,5 m, když pracují na žebřících ve výšce 
nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.  
 
6. Osobní ochranné pomůcky 
(v souladu s přílohou č. 2 k Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.) 
 
 
1) Všeobecné Požadavky na veškeré osobní ochranné prostředky  
• Osobní ochranné prostředky musí poskytovat přiměřenou ochranu proti působícím rizikům  
3) Dodatečné Požadavky pro speciální rizika  
• Zamezení pádu z výšky - Osobní ochranný prostředek určený pro zamezení pádu z výšky 
nebo jejich důsledkům musí obsahovat nosný postroj a upevňovací systém, který je možno 
připojit ke spolehlivému kotvícímu bodu.  
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ZÁVĚR 
Zpracováním bakalářské práce jsem dospěl ke dvěma hlavním výsledkům. Celková cena zastřešení 
bytového domu se vyšplhá k částce 2 820 000 Kč s přihlédnutím na připravenost stavby. A časový 
plán při součtu obou technologických etap vyšel na necelé tři měsíce při osmihodinovém denním 
nasazení v počtu od 2 do 12 pracovníků. V práci jsem zpracoval často opomíjené zajištění 
bezpečnosti při provádění práce na střechách.  Práce dále obsahuje, technickou zprávu k objektu, 
výkaz výměr, technologické předpisy pultové střechy a ploché střechy. Na tyto etapy je zpracován 
časový plán, návrh strojů, řešení kvality výstavby a rozpočet stavby. Stavební etapy jsem navrhl 
vybudovat jednotlivě a nikoli obě najednou z důvodu možnosti vybudovat dočasného staveniště 
v místech ploché střechy. To bylo také příčinou zajistit co nejmenší náklady na zastřešení. Díky 
tomu byl v nějakých fázích navržen menší počet pracovníků. V dnešní době by se to tímto 
způsobem jistě nenavrhovalo z důvodu často prodaných bytů ještě před dokončením stavby. 
Doufám, že jsem tuto práci zpracoval kvalitně a co nejjednodušeji pro výstavbu.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ  
tl. tloušťka  
ks kus/y  
cca. přibližně (circa)  
PVC polyvinylchlorid  
EPS pěnový expandovaný polystyren  
PIR polyisokyarunát  
VZT vzduchotechnika  
ZRN základní rozpočtové náklady  
VRN vedlejší rozpočtové náklady  
HSV hlavní stavební výroba  
PSV pomocná (přidruţená) stavební výroba  
NN nízké napětí  
WC toaleta  
HSV hlavní stavbyvedoucí  
PSV pomocný stavbyvedoucí (mistr)  
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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